Zalacznik nr 7 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

zwana w dalszej tresci ,.Umowa”, zawarta w dniu .......cccccvimivinieniiecnecniennn. we Wroclawiu
w  wyniku prowadzonego postgpowania nr WM/SZP/PN/66/2017/S w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zm.), zwang w dalszej tresci Umowy ,,ustawa Pzp”, pomigdzy:

Wroclawskie Mieszkania Sp. z o.0. z siedziba we Wroctawiu przy ul. Mikotaja Reja 53-55,
zarejestrowang w Sgdzie Rejonowym dla Wroctawia Fabrycznej, VI Wydziat KRS nr 0000291108,
NIP 8982123598, REGON 020610504, kapital zakladowy 36 130 000 zt wplacony w catosci,
reprezentowang przez:

........................... o & sledbE W ossaseceussss PRV UL ssssseasmsenassy  Wpisang o
.......................................................... NIP o RBGON aoasseseans, TEprezentowanym

zwanym w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawea”,
0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, zwane
w dalszej tresci Umowy ,,robotami lub robotami budowlanymi”, polegajace na przebudowie
pomieszczen zlokalizowanych na 1 pietrze w Centrum Biznesu Grafit przy ul
Namyslowskiej 8 we Wroclawiu, zwanego dalej ,,Obiektem”, na potrzeby przychodni
specjalistycznej dla podmiotu leczniczego Zespol Uslug Medycznych LEK — TRANS
Sp. z 0.0., zwanym w dalszej tresci Umowy ,,Obiektem™.
2.  Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie roboét z branzy:
1) ogdlnobudowlanej, w tym w szczegdlnosci wykonanie:

a) robdt demontazowych i rozbiérkowych,

b) wykonanie otwordw okiennych w $cianach zewnetrznych budynku,

c¢) sufitow podwieszanych, modutowych,

d) scian dzialowych i zabudow z plyt gipsowo — kartonowych,

¢) dostawa i montaz stolarki otworowej wewnetrznej i zewnetrznej,

f) dostawa i montaz rolet wewnetrznych okiennych

g) uzupelnienie i naprawa tynkow,

h) wykonanie konstrukcji wsporczej pod montaz urzadzen wentylacyjnych,

i) wywoz i utylizacja gruzu, Smieci i odpadow,

2) sanitarnej, w tym w szczegdlnosci wykonanie:
a) instalacji kanalizacyjne;j,
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b) instalacji wodociggowej,
c) instalacji centralnego ogrzewania,
d) przebudowy instalacji wentylacyjnej dla potrzeb adaptowanej powierzchni wraz z robotami
demontazowymi,
e) przebudowy instalacji tryskaczowej (SUG)
3) elektrycznej, w tym w szczegdlnosci wykonanie:
a) dostawa i montaz rozdzielnic odbiorczych,
b) dostawa i montaz instalacji odbiorczych,
¢) dostawa i montaz polaczen wyréwnawczych,
d) dostawa i montaz instalacji przyzywowej NPS,
€) dostawa i montaz instalacji teletechnicznych,
f) dostawa i montaz elementéw w celu przebudowy SAP i DSO.

3. Dokumentacja projektowa opisujgca przedmiot zamdwienia obejmuje wszystkie roboty niezbedne
do wykonania przebudowy w calym zakresie prac wskazanym w projekcie budowlanym
stanowigcym zatacznik do decyzji nr 5733/2013 zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej
pozwolenia na wykonanie robot budowlanych. Dokumentacja projektowa uzupetniona zostata o
projekt przebudowy instalacji tryskaczowej. Przedmiotem umowy jest wykonanie czesci prac
wskazanych w projekcie budowlanym oraz prac wskazanych w projekcie przebudowy instalacji
tryskaczowej, w zakresie wskazanym w przedmiarze robdt, z pominigciem nizej wymienionych
prac:

1) W zakresie instalacji elektrycznych:

- dostawa i montaz opraw oswietleniowych compakt w sufitach podwieszonych — 75 kpl.,

- dostawa i montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych 4x24W w stropie podwieszanym —
100 kpl.,

- dostawa i montaz opraw oswietleniowych przykrgcanych $wietldwkowych 1x14W na $cianie —
22 kpl.,

- dostawa i montaz opraw oswietleniowych awaryjnych przykrecanych — 60 kpl.,

- dostawa i montaz wypusty wykonywane przewodami w rurkach winidurowych karbowanych
RVKLn p.t. w PRZYCHODNIACH na gniazdo informatyczne RJ — 60 wyp.,

- dostawa i montaz przewody instalacji teletechnicznych prowadzone w korytkach — 3 202 m,

- dostawa i montaz kompletnej szafki krosowniczej LPD - 1 kpl.,

- dostawa 1 montaz dodatkowych urzadzen i elementow SAP-dodatkowe wewnetrzne wskazniki
zadziatania w wyk. Adresowym w uprzednio zainst. Gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem — 17 szt.,

2) W zakresie instalacji sanitarnych:

- dostawa i montaz baterii umywalkowych jednouchwytowych $r. nominalnej 15 mm ilo$é 36
szt.,

- dostawa i montaz baterii umywalkowych jednouchwytowych niepelonosprawni $r. nominalnej
15 mm - ilosé | szt.,

- dostawa i montaz baterii zlewozmywakowych jednouchwytowych — ilo$¢ 13 szt.,

- dostawa i montaz baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm —
ilos¢ 3 szt.,

- dostawa i montaz baterii bidetowej $r. nominalnej 15 mm - ilos¢ 1 szt.,

- dostawa i montaz zaworéw odcinajacych pod baterig o sr. nominalnej 15 mm /zlewozmywak,
umywalka, bidet — ilos¢ 102 szt.,

- dostawa i montaz zawordw czerpalnych o $r. nominalnej 15 mm — ilo$¢ 1 szt.,

- dostawa i montaz dodatkow doptywowych w rurociagach o ér. zewnetrznej 20 mm — ilosé¢ 127
szt.,

- dostawa i montaz dodatkow doptywowych w rurociagach o ér. zewnetrznej 20 mm fotel UNIT —
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ilos¢ 3 szt.,

- dostawa i montaz dodatkow za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do
zaworow czerpalnych, baterii, pluczek o polaczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej 20
mm - ilos¢ 8 szt.,

- dostawa i montaz drzwiczek rewizyjnych o wymiarach 200 x 250 mm - ilos¢ 7 szt.,

- dostawa i montaz umywalek pojedynczych z syfonem gruszkowych — ilos¢ 36 kpl.,

- dostawa i montaz umywalek pojedynczych z syfonem gruszkowych -niepelnosprawni — ilos¢ 1
kpl.,

- dostawa i montaz postumentow porcelanowych do umywalek — ilos¢ 36 kpl.,

- dostawa i montaz postumentéw porcelanowych do umywalek niepetnosprawnych — ilos¢ 1 kpl.,
- dostawa i montaz ustepéw z pluczka ustgpowa typu .. kompakt” — ilos¢ 7 kpl.,

- dostawa i montaz ustepdw z pluczka ustepowa typu ,.kompakt” niepelnosprawni — ilos¢ 1 kpl.,

- dostawa i montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujacym —ilos¢ 1 kpl.,

- dostawa i montaz bidetow z bateria i syfonem - ilos¢ 1 kpl.,

- dostawa i montaz brodzikéw natryskowych - ilos¢ 3 kpl.,

- dostawa i montaz kabin, drzwi brodzikowe - ilos¢ 3 kpl.,

- dostawa 1 montaz zlewozmywakow z blachy kwasoodpornej jednokomorowe - ilosé 5 szt.,

- dostawa i montaz zlewozmywakow z blachy kwasoodpornej jednokomorowe z ptyta ociekowa -
ilosé 5 szt.,

- dostawa i montaz zlewozmywakow z blachy kwasoodpornej dwukomorowy - ilos¢ 2 szt.,

- dostawa i montaz zlewozmywakow z blachy kwasoodpornej dwukomorowy narozny - ilos¢
Iszt.,

- dostawa i montaz syfondw z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - zlewozmywakowy 1 komorowy
- ilos¢ 10 szt.,

- dostawa i montaz syfondéw z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm - zlewozmywakowy 2 komorowy
- ilos¢ 3 szt.,

- dostawa i montaz syfondw z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - brodzikowy - ilos¢ 3 szt.,

- dostawa i montaz dodatkéw podejsé odptywowych z PVC o ér. 110 mm o polaczeniach
wciskowych — ilos¢ 8 pode;.,

- dostawa i montaz dodatkow podejsé odptywowych z PVC o ér. 50 mm o polaczeniach
weiskowych — ilos¢ 55 podej.,

- dostawa i montaz dodatkéw podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach
wciskowych fotel UNIT — ilos¢ 3 pode;.,

- dostawa i montaz rur przylagczeniowych o sr. zew. 20 mm do grzejnikéw— ilos¢ 48 kpl.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych jednoplytowych o wys. 300-500 mm i dlug. do 1600
mm typ FTV 10-500/400 - ilo$¢ 1 szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych jednoptytowych o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600
mm typ FTV 10-500/500 - ilos¢ 2 szt.,

- dostawa i montaz grzejnikéw stalowych jednoptytowych o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600
mm typ FTV 10-500/600 - ilosc 1 szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych jednoplytowych o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600
mm typ FTM 10-600/400- ilos¢ 2 szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuptytowych o wys. 300-500 mm i dhug. do 1600 mm
typ FTV 20-300/1300 — ilos¢ 3 szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuplytowych o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm
typ FTV 20-300/1400 — ilosé 1 szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych trzyptytowych o wys. 300-500 mm i dlug. do 1600 mm
typ FTV 30-300/1600 — ilosé 1 szt.,
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- dostawa i montaz grzejnikow stalowych trzyplytowych o wys.

typ FTV 30-300/3000 — ilos¢ 1 szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuplytowych o wys.

typ FTV 20-600/400 — ilos¢ 3 szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuptytowych o wys.

typ FTV 20-600/500 — ilos¢ 2 szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuptytowych o wys.

typ FTV 20-600/600 — ilos¢ 2 szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuplytowych o wys.

typ FTV 20-600/700 — ilos¢ 7 szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuptytowych o wys.

typ FTV 20-600/800 — ilos¢ 6 szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuptytowych o wys.

typ FTV 20-600/900 — ilos¢ 4 szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuplytowych o wys.

typ FTV 20-600/1000 — ilos¢ 1szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuptytowych o wys.

typ FTV 20-600/1100 — ilos¢ Iszt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuplytowych o wys.

typ FTV 20-600/1300 — ilos$¢ 1szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuptytowych o wys.

typ FTV 20-600/900 — ilos¢ 1szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuptytowych o wys.

typ FTM 22-600/700 — ilos¢ 1szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuplytowych o wys.

typ FTM 22-600/1200 — ilo$¢ 1szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuptytowych o wys.

typ FTV 22-600/1200 — ilo$¢ 1szt.,
- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuplytowych o wys
typ FTV 22-600/2000 — ilo$¢ 1szt.,

300-500 mm i dtug. do 3000 mm
600-900 mm i diug. do 1600 mm
600-900 mm i dtug. do 1600 mm
600-900 mm i diug. do 1600 mm
600-900 mm i dtug. do 1600 mm
600-900 mm i dhug. do 1600 mm
600-900 mm i dug. do 1600 mm
600-900 mm i dlug. do 1600 mm
600-900 mm i dlug. do 1600 mm
600-900 mm i dhug. do 1600 mm
600-900 mm i dlug. do 1600 mm
600-900 mm i dlug. do 1600 mm
600-900 mm i dlug. do 1600 mm
600-900 mm i dhug. do 1600 mm

. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm

- dostawa i montaz grzejnikéw stalowych fazienkowych o wysokosci do 800 mm typ B-20-

390/751— ilos¢ 1szt.,

- dostawa i montaz grzejnikéw stalowych fazienkowych o wysokosci do 1800 mm typ B-20-

590/1511-ilos¢ Iszt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych fazienkowych o wysokosci do 1800 mm typ B-20-

740/1770— ilos¢ 1szt.,

- dostawa i montaz zaworéw grzejnikowych o $r. nominalnej 15 mm termostatyczne grzejnik B-20

—ilosé 3 szt.,

- dostawa i montaz glowic termostatycznych o polaczenia gwintowanych o ér. nominalnej 15 mm

— ilos¢ 48 szt.,

- dostawa i montaz nagrzewnicy elektrycznej 800x700; 7.5 kW;

- dostawa i montaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalow
ksztaltek do 55% — ilo$¢ 18.00 m2.

- dostawa i montaz jednowarstwowej izolacja matami lamella g
ilos¢ 18,00 m2,

400 V—ilosé 1 szt.:
ej. kolowe, typ S(Spiro) — udzial

r 50 mm powierzchni kanaléw -

- dostawa i montaz chlodnicy freonowej 1000x500; 3; 2.5 — ilos¢ 1.00 szt.

- dostawa i montaz automatyki — ilosé 1,00 kpl.

- dostawa i montaz jednostki zewnetrznej klimatyzacyjnej — ilos¢ 1.00 kpl.

- dostawa i montaz jednostki zewnetrznej klimatyzacyjnej — ilosé 2,00 kpl.
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- dostawa i montaz jednostki wewngtrznej kKlimatyzacyjnej — ilos¢ 1.00 kpl.

- dostawa i montaz jednostki wewnetrznej klimatyzacyjnej — ilos¢ 1,00 kpl.

- dostawa i montaz rurociggow z rur miedzianych 3/8” 9mm — ilos¢ 76.00 mb.

- dostawa i montaz rurociggi z rur miedzianych 5/8” 16mm — ilos¢ 76.00 mb.

- przygotowanie instalacji do uruchomienia — ilos¢ 1.00 kpl.

- proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow — ilos¢ 152 mb.
- dostawa i montaz otuliny termoizolacyjnej z syntetycznego kauczuku gr.20 mm z nacigciem
wzdluznym: rurociggi o sr. 3/8” — ilos¢ 76.00 mb

- dostawa i montaz otuliny termoizolacyjnej z syntetycznego kauczuku gr.20 mm z nacigciem
wzdluznym: rurociagi o sr. 5/8” — ilos¢ 76.00 mb

- dostawa i montaz konstrukcji wsporczej do aparatow klimatyzacyjnych — ilos¢ 50 kg

- uruchomienie ukladow klimatyzacyjnych i uzyskanie temperatur — ilos¢ 3 kpl.

- mechaniczne przebicie otworéw o pow. Do 0,05m2 w scianach o gr. Do 3 cegiel — ilos¢ 0.1 m
3) W zakresie robot ogdlnobudowlanych:

- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D1, D2, D3 — 32,12 m2;

- dostawa i montaz drzwi wewngtrznych D3* - 1,82 m2;

- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D4, D5 — 70,90 m2;

- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D5* - 1,82 m2;

- dostawa 1 montaz drzwi wewngtrznych D6 — 1,82 m2;

- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D7 — 6,36 m2;

- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D11 — 1,83 m2;

- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D10 — 1,82 m2;

- dostaw i montaz scianki ze szkta hartowanego S8 — 5,36 m2;

- dostawa i montaz drzwi przesuwnych ze szkla hartowanego — 2,07 m2;

- uszezelnienie pomieszcezen mokrych i wilgotnych ptynna folig uszczelniajacg, powierzchnie
pionowe — 233,41 m2;

- licowanie scian ptytkami — 308,14 m2;

- okladziny $cian taflami szklanymi z grafikg - 16,28 m2;

- tapetowanie $cian — okladzina sienna Altro Witroc — 48,29 m2;

- tapetowanie $cian na gotowym podiozu tapeta drukowang — 27,30 m2;

- dostawa 1 montaz cokotu — 16,57 m;

- malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych, tynkéw gladkich — 431 m2;

- malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych, ptyt gipsowych —1611,63 m2;
- malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych, tynkéw gladkich — 1138,43 m2;
- malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych, ptyt gipsowych — 996,82 m2;
- dostawa i montaz odbojnicy — 94,86 m;

- uszezelnienie pomieszczen mokrych ptynna folia, powierzchnie poziome — 63,10 m2;

- wykonanie posadzek z plytek — 62,34 m2;

- wykonanie cokolikow z ptytek — 118,29 m;

- wykonanie posadzek zywiczno — epoksydowych — 63,50 m2;

- wykonanie warstw niwelujaco — wyréwnawczych — 554,80 m2;

- wykonanie posadzek z wyktadziny PCV typu TARKETT — 552,41 m2;

- zgrzewanie wykladzin rulonowych — 552,41 m2;

- wykonanie listew przysciennych z polichlorku winylu — 457,56 m;

- wykonanie prac zwigzanych z uodpornieniem ogniowym $cian (sciany Patio) — 41,36 m2 — prace
nie objete dokumentacjg projektowa, a przewidziane do realizacji w ramach porozumienia.
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Czgs¢ prac zwigzanych z montazem $cian oraz zabudéw z phyt gipsowo — kartonowych zostala
wykonana tzn. wykonano konstrukcj¢ z rusztéw metalowych oraz jednostronne plytowanie i
czgsciowo wypetnienie $cian welng mineralna.
Zakres zadania obejmuje dokonczenie montazu $cian i zabudéw oraz ich realizacj¢ wedlug
projektu budowlanego.
W celu zakonczenie montazu $cian gipsowo — Kkartonowych przewidziano wykonanie nizej
wymienionych prac:
- Dokonczenie montazu scian dziatlowych z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
polegajace na wykonaniu oplytowania z dwoéch warstwy plyty 2xGKF, szpachlowaniu oraz
cyklinowaniu, sciana S1 — 375,96 m2,
- Dokonezenie montazu $cian dzialowych z piyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
polegajace na wykonaniu optytowania z dwéch warstwy plyty 2xGKFW, szpachlowaniu oraz
cyklinowaniu, $ciana S1+ - 225,51 m2,
- Dokonczenie montazu $cian dzialowych z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
polegajace na wykonaniu oplytowania z dwodch warstwy plyty 2xGK, szpachlowaniu oraz
cyklinowaniu, sciana S2 — 336,04 m2,
- Dokoficzenie montazu scian dzialowych z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
polegajace na wykonaniu oplytowania z dwoch warstwy plyty 2xGKW, szpachlowaniu oraz
cyklinowaniu, sciana S2+ - 139,06 m2,
- Dokoniczenie uzupeinienia $cian dzialowych z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach
metalowych poprzez jednokrotne plytowanielxGK o pozostate 2,37 m, ze szpachlowaniem i
cyklinowaniem, $ciana S3 — 195,95 m2,
- Dokoficzenie montazu scian dzialowych z phyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
polegajace na wykonaniu oplytowania z dwéch warstwy plyty 2xGKF, szpachlowaniu oraz
cyklinowaniu, sciana S3 — 323,17 m2,
- Dokoriczenie montaz sScian dzialowych z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
poprzez jednokrotne plytowanie 1xGK, ze szpachlowaniem i cyklinowaniem $ciana S4 — 57,02 m2,
- Dokonczenie montazu $cian dzialowych z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
polegajace na wykonaniu oplytowania z dwoch warstwy plyty 2xGKW, szpachlowaniu oraz
cyklinowaniu, sciana S5 — 137,26 m2,
- Dokonczenie montaz $cian dzialowych z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
poprzez jednokrotne plytowanie 1xGKF, ze szpachlowaniem i cyklinowaniem, $ciana S6 — 78,61 m2,
- Dokonczenie montazu obudow szachtow z plyt gipsowo - kartonowych polegajace na wykonaniu
oplytowania z dwéch warstwy plyty 2xGKFW, szpachlowaniu oraz cyklinowaniu, - 22,59 m2,
- Uzupeienie szpachlowania plyt gipsowych, - 1891,00 m2,
- Ostrozne usunigcie welny mineralnej ze $cian g-k, - 945,59;
- Uzupelnienie welny mineralnej 80 kg/m3, w $cianach z piyt gipsowo - kartonowych 75 na rusztach
metalowych (S1, S1+, S5), - 738,73 m2,
- Uzupelnienie welny mineralnej 80 kg/m3, w $cianach z plyt gipsowo - kartonowych 100 na rusztach
metalowych (S3, S6), - 401,78 m2,
- Uzupetnienie welny mineralnej 40 kg/m3, w $cianach z plyt gipsowo - kartonowych 75 na rusztach
metalowych (S2, S2+), - 475,10 m2,
- Uzupelnienie konstrukeji rusztéw écian dzialowych z profili stalowych C75 — 50 m2.
4. Szczegdlowy zakres i warunki realizacji przedmiotu Umowy z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego
paragrafu okreslaja Dokumentacja projektowa, w tym:
1)  Projekt budowlany,
2)  Projekt instalacji tryskaczowej — uzupetnienie dokumentacji projektowe;j,
3)  Projekty wykonawcze,
4)  Decyzja nr 5733/2013 pozwolenie na budowe, zwana w dalszej czesci Umowy ,,pozwoleniem
na budowe”,
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5)

6)

B

10.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwana w dalszej tresci
Umowy .,STWIOR”,
Przedmiary Robot,
stanowigce integralng cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, zwanej w dalszej
tresci Umowy ,.SIWZ".
Wykonawca oswiadcza, ze upewnit si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci udostgpnionej przez
Zamawiajacego dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 4 ninigjszego paragrafu, i nie zglasza w tej
mierze zadnych zastrzezen. Wykonawca oswiadcza, Ze przedstawiona dokumentacja jest
kompletna, spojna i na jej podstawie mozliwe jest prawidlowe wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z miejscem wykonywania przedmiotu Umowy
i warunkami otoczenia i w zwigzku z tym oswiadcza, ze prawidlowe wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z jej treécig i zalgcznikami, jest mozliwe i nie zglasza w tej mierze zadnych
zastrzezen.
Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot Umowy mozliwy bedzie do prawidlowego wykonania
na podstawie przedstawionej dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,
a w przypadku wykrycia jakichkolwiek wad w dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje si¢
niezwlocznie, tj. w terminie nie dluzszym niz 2 dni od daty wykrycia, poinformowaé
0 powyzszym Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze w przypadku zaniechania tej czynnosci
Wykonawca uznaje, ze wady te sg nieistotne, niemajace wplywu ani na jakos¢, ani na termin
wykonania robot.
Roboty budowlane beda wykonywane na terenie czynnym. Przedmiot Umowy bedzie
wykonywany w budynku ustugowym, w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzuje sig
prowadzi¢ roboty w sposob jak najmniej uciazliwy dla przebywajacych w Obiekcie osob oraz
z poszanowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa w tym bhp i ppoz.
Prace szczegolnie ucigzliwe wykonywane przez Wykonawce, powodujgce m.in. wibracje,
zwigkszony poziom halasu i wydzielanie nieprzyjemnych, ostrych zapachow, pytéw powinny
by¢ realizowane w miar¢ mozliwo$ci poza okreslonymi godzinami pracy najemcow lokali
w Obiekcie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ Regulaminu Centrum Biznesu Grafit, ktory stanowi
zatgcznik nr 9 do SIWZ.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Strony ustalajg, iz przedmiot Umowy wykonany zostanie w terminie .......... od dnia podpisania
Umowy przez strony, zgodnie z harmonogramem wykonania robét przedstawionym przez
Wykonawce w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 pkt 11 Umowy.
Za termin wykonania przedmiotu Umowy uznaje si¢ dzien podpisania protokolu odbioru,
o ktorym mowa w § 4 ust. 5 Umowy.

§3
OBOWIAZKI STRON

Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy:

1) nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie zgodnie
z pozwoleniem na budowg, Dokumentacja Projektowa, STWiOR, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa,

2) przeprowadzenie robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

Znak postgpowania: WM/SZP/PN/66/2017/S



3)

4)

3)

6)

7)

8)

9

10)

postepowanie z odpadami powstalymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zgodnie

z zapisami ustawy z dnia 7 listopada 2016r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz.1987 z pdzn.

zm.) 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2017 r. poz.

519 z pozn. zm.);

natychmiastowe usuwanie z klatki schodowej, pomieszczen wspdlnego uzytku oraz terenu

przylegtego do budynku wszelkich zanieczyszczen zwiazanych z prowadzonymi robotami,

zapewnienie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wywozu odpadéw i nieczystosci
powstalych w trakcie robot przez przedsigbiorcg(6w) uprawnionych do prowadzenia
dziatalnosci w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadéw;

jako wytworca odpadéw i ich posiadacz przestrzeganie obowigzkéw wynikajacych z ustawy

o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z p6ézn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktow

wykonaweczych oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

(Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z p6zn. zm.), natychmiastowe usuwanie z terenu przyleglego do

budynku wszelkich zanieczyszczen zwigzanych z prowadzonymi robotami, zapewnienie

we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wywozu odpaddéw i nieczystosci powstalych

w trakcie wykonywania robdt;

wykonanie przedmiotu Umowy przy uzyciu wlasnych nowych materialtéw i wyrobow

budowlanych, spetniajagcych warunki okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), zwanej w dalszej tresci Umowy

»Prawem budowlanym”, oraz zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1570 z p6zn. zm.);

uzycie takich materialéw i urzadzen, ktére beda kompatybilne z urzadzeniami

zainstalowanymi w Obiekcie, a takze z istniejacymi instalacjami i ich zasilaniem,

tj. zapewnig prawidlowe funkcjonowanie urzadzen i instalacji istniejacych w Obiekcie.

Wykonawca zobowigzany jest do respektowania zalecen inspektoréw nadzoru dotyczacych

wykonywania prac zgodnie z warunkami gwarancji i rekojmi udzielonej wlascicielowi

Obiektu — spélce Wroctawskie Mieszkania Sp. z o.0., zwanej w dalszej tresci umowy

.»Wiascicielem Obiektu”, przez wykonawcéw Obiektu okreslonych w Wykazie uprawnien

z tytulu gwarancji i rekojmi stanowigcym zalgcznik nr 10 do SIWZ oraz zgodnie

z warunkami serwisu i konserwacji urzadzen znajdujacych si¢ w Obiekcie;

wskazanie w terminie 3 dni od podpisania Umowy kierownika budowy i kierownikéw robét

odpowiedniej branzy, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 i ust. 4 Umowy, zwanych w dalszej

tresci Umowy ,Kierownikiem Budowy” oraz ,Kierownikiem Robé6t”, posiadajacych
wymagane prawem uprawnienia, ktorzy zobowigzany bedzie do S$cislej wspolpracy

z inspektorami nadzoru, dziatajagcymi po stronie Zamawiajacego;

zapewnienie Kierownika budowy zobowigzanego do kierowania robotami budowlanymi

obejmujgcymi wszystkie prace objgte projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowe,

rowniez nie obejmujgce przedmiotowego zakresu umowy, okreslone w § 1 ust. 3 niniejszej

Umowy;

niezwloczne zglaszanie:

a) wiasciwemu inspektorowi nadzoru wszelkich kolizji oraz rozbieznosci pomiedzy
otrzymang przez Wykonawce dokumentacjg a stanem faktycznym, ktére mogg mieé
wplyw na  prawidlowe wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z zapisami
§ 1 ust. 7 Umowy;

b)  wiasciwemu inspektorowi nadzoru wszelkich przypadkéw uniemozliwiajacych nalezyte
wykonanie obowigzkow okreslonych Umowa, a zwlaszcza takich, ktore skutkowaé
moga utraty uprawnien z zakresu rekojmi i gwarancji udzielonych Wilascicielowi
Obiektu; na kontynuowanie robot w sytuacji, o jakiej mowa w niniejszym zapisie,
Wykonawca zobligowany jest uzyskaé pisemna zgode wlasciwego inspektora nadzoru;
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1)

12)

13)

14)

15)

protokolarne przejecie terenu wykonywania robot w Obiekcie, zwanego w dalszej tresci
Umowy ,.Terenem Budowy”, w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy, przy czym za
Teren Budowy uwaza sie przestrzen, na ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy;

przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogramu wykonania robot
w terminie 5 dni liczonych od dnia podpisania Umowy; harmonogram musi zawiera¢
szczegolowy zakres wykonywanych robot wraz z terminem rozpoczgcia i zakonczenia robot,
przy czym termin zakonczenia robot musi zosta¢ wyznaczony na 7 dni przed uplywem
terminu okre$lonego w § 2 ust. | Umowy. Strony ustalaja, iz harmonogram po jego
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego stanowi integralng czgs¢ Umowy;

powiadomienie Zamawiajacego o kazdym opoznieniu robot w stosunku do zatwierdzonego
harmonogramu z podaniem powodow niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkéw umownych, z zastrzezeniem, ze w przypadku zaniechania czynnosci
poinformowania Zamawiajacego, Strony uwaza¢ beda, iz Wykonawca przyjal na siebie
odpowiedzialnosc¢ za wplyw tych okolicznosci na sposob i termin wykonania Umowy;
organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie Terenu Budowy oraz zaplecza budowy,
w tym zaplecza socjalnego dla pracownikéw oraz zaplecza technicznego dla skiadowania
urzadzen, maszyn, narzedzi i materiatbw budowlanych, z zachowaniem nalezytej
starannosci, w tym zachowanie porzadku na Terenie Budowy, z uwzglednieniem
okolicznosci, iz na Obiekcie sg wykonywane inne roboty budowlane i wykonanie
przedmiotu Umowy nie moze z nimi kolidowa¢ jak i nie moze uniemozliwia¢ ich

wykonania;
dostarczanie materialow i urzadzen niezbednych do realizacji robot w sposéb niepowodujacy
utrudnien dla uzytkownikow i najemcéw Obiektu; Zamawiajagcy moze przekazac

Wykonawcy na jego wniosek pomieszczenie techniczne, zwane w dalszej tresci Umowy

-Pomieszczeniem Technicznym”, ktore stuzyé bedzie Wykonawcy w szczegoélnosei do

przechowywania drobnego sprzgtu i urzadzen, a takze materialow w ilosciach niezbgdnych

do realizacji przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem, iz:

a) Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za ochrong mienia pozostawionego przez
Wykonawce w Pomieszczeniu Technicznym;

b) Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia kosztow zuzycia mediéw, tj. energii
elektrycznej i wody, powstalych w zwigzku z Kkorzystaniem z Pomieszczenia
Technicznego przez Wykonawce, z zastrzezeniem lit. ¢) niniejszego punktu;

c) w trakcie przekazywania Pomieszczenia Technicznego spisany zostanie przez
Zamawiajacego i Wykonawce stan urzadzen pomiarowych (licznikéw) mierzacych
zuzycie mediow w Pomieszczeniu Technicznym;

d) Wykonawca zobowigzany jest pod rygorem nalozenia kary za nienalezyte wykonanie
Umowy, do wylgcznego korzystania z zasilania dostepnego w Pomieszezeniu
Technicznym dla natadowania akumulatorow wykorzystywanych urzadzen oraz przy
wykonywaniu robot wymagajacych uzycia energii elektrycznej, a w trakcie
wykonywania robo6t — do korzystania z zasilania dostgpnego na Terenie Budowy;

e) wykorzystywanie Pomieszczenia Technicznego jako =zaplecza budowy dotyczy
wylgcznie drobnego sprzgtu i urzadzen oraz takiej ilosci materialow, ktore nie
spowodujg uszkodzenia Pomieszczenia Technicznego oraz zainstalowanych w nim
instalacji;

f) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wymiany przez Wykonawce wkladek zamkow
w drzwiach do Pomieszczenia Technicznego lub zalozenia wiasnej kiodki, pod
warunkiem przekazania jednego klucza Zamawiajacemu celem udostepnienia
(w bezpiecznej kopercie) Kierownikowi Ochrony Obiektowej;
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

zabezpieczenie wykonywanych robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz. w obrebie Terenu
Budowy oraz na powierzchniach zlokalizowanych w Obiekcie, wykorzystywanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy, a zwlaszcza na ciggach
komunikacyjnych, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot
uwzgledniajac obecnos¢ w Obiekcie 0sob trzecich i prowadzenie dzialalnosci gospodarczej
w  poszczegolnych jego czedciach; w razie takiej potrzeby Zamawiajacy zapewni
Wykonawcy dostep do tych czesci Obiektu, ktére sa zajmowane przez osoby trzecie, celem
prowadzenia tam robot na warunkach uzgodnionych przez Wykonawce z tymi osobami;
ochrona mienia znajdujacego si¢ w Pomieszczeniu Technicznym oraz na Terenie Budowy,
przy czym Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za skfadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujgce si¢ w Pomieszczeniu Technicznym oraz pozostawione przez Wykonawce na
Terenie Budowy i w Obiekcie;

natychmiastowe usunigcie wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot na Terenie Budowy i w przekazanym Pomieszczeniu
Technicznym;

zwrot Pomieszczenia Technicznego i Terenu Budowy do czasu podpisania przez strony
protokotu odbioru koncowego nie pozniej niz z chwila podpisania przez strony protokohu
odbioru koncowego, przy czym Wykonawca zobowigzany jest zwrécié Pomieszczenie
Techniczne w takim samym stanie, w jakim je otrzymatl od Zamawiajacego;

przerwanie rob6t na zadanie Zamawiajacego i w zwigzku z tym zabezpieczenie wykonania
robét przed ich zniszczeniem; jezeli taka przerwa wplywa na termin realizacji robot, jej czas
zostanie uwzgledniony przy zmianie Umowy w zakresie terminu zakonczenia robét;

w przypadku wykonywania robot zanikowych oraz ulegajacych zakryciu — niezwloczne
zawiadomienie Zamawiajacego droga mailowa na wskazane w § 10 ust. 2 Umowy adresy
poczty elektronicznej, najpdzniej w terminie 3 dni roboczych przed datg ich wykonania,
celem umozliwienia ich sprawdzenia przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz dokonania
protokolarnego odbioru tych robét;

zgloszenie gotowosci do odbioru robdt w terminie do 3 dni roboczych przed terminem ich
wykonania okreslonym w harmonogramie; zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego
robot w terminie do 7 dni przed terminem okreslonym w § 2 ust. 1 Umowy;

wykonanie przed zgloszeniem do odbioru rob6t wszystkich niezbednych préb
1 testow w obecnosci wlasciwego inspektora nadzoru oraz przekazanie protokotéw odbioréw
1 wynikow z wynikiem pozytywnym;

przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania protokohu odbioru robét zatwierdzonych
przez wilasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego obmiaréw wykonanych roboét,
protokotow/dokumentéw/zaswiadczen, o jakich mowa w pkt 6 i 22 niniejszego ustepu,
pozytywnych opinii kominiarskich po wykonanych robotach oraz innych niezbednych
dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 Umowy; w odbiorach
dokonywanych na podstawie Umowy bedzie uczestniczyfa osoba petnigca nadzor autorski;
uczestniczenie we wszystkich czynnosciach odbiorowych i usuniecie stwierdzonych wad
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy, wskazujac
Wykonawcy terminy usunigcia stwierdzonych w trakcie odbioru wad, uwzgledni techniczne
mozliwosei ich usunigcia, z zastrzezeniem, iz techniczne mozliwosci nie dotycza dostgpnego
personelu Wykonawcy ani warunkow dostawy materialow i urzadzen, ktére dostarcza
Wykonawca;

zgloszenie w formie pisemnej gotowosci do odbioru ostatecznego na 30 dni przed upltywem
okresu gwarancji i rekojmi za wady;

uprzedzenie Zamawiajgcego, w terminie nie krétszym niz 2 dni robocze, o planowane;
dostawie materiatdw, urzadzen lub sprzgtu na Teren Budowy wykonywanej przez pojazdy
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28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

transportujgce  wielkogabarytowe, co umozliwi Zamawiajacemu wyznaczenie dla
Wykonawcy drég dojazdowych do Obiektu oraz wskazanie miejsca wyladunku; przy czym
Wykonawca odpowiada za prawidlowe oznakowanie i wykonanie tymczasowego
ogrodzenia, jesli okazg si¢ konieczne;

ustalenie z Zamawiajacym terminéw wylgczenia urzadzen przesylowych, skutkujacych
przerwa w dostawie mediow, tj. wody, energii elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, na co
najmniej 2 dni robocze przed terminem takich wylgczen, przy czym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu informacj¢ wskazujaca rodzaj mediow, ktore musi wylgezy¢ w zwigzku
z realizacja przedmiotu Umowy oraz czas trwania wylaczenia;

biezace utrzymanie czystosci i porzadku w obrebie prowadzonych robot, przez co rozumie
sie sprzatanie Terenu Budowy, Pomieszczenia Technicznego i powierzchni bezposrednio
przy nim pofozonych oraz powierzchni Obiektu, z ktérych korzysta Wykonawca w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci ciggdw pieszych, usuwanie i wywozenie na
biezaco gruzu powstalego w trakcie realizacji robot, odpadow i resztek materialow
wykorzystywanych przez Wykonawce; ciagi piesze i komunikacyjne musza by¢ sprzatane
kazdego dnia po zakonczeniu robot nie pézniej jednak niz do godziny 16:00. W przypadku
prowadzenia prac powodujgcych zanieczyszczenie wymienionych ciaggéw w godzinach
pozniejszych — niezwlocznie po ich zakonczeniu;

korzystanie wylgcznie ze wskazanych przez Zamawiajacego klatek schodowych oraz
dzwigéw, celem zapobiezenia zbednym zabrudzeniom i uszkodzeniom Obiektu;
przemieszczanie sprzetu, urzadzen, maszyn i materialdow na terenie Obiektu wylacznie
w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym; skladowanie sprzetu, urzadzen, maszyn
i materialow na terenie Obiektu i w jego otoczeniu wylacznie w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego;

uprzgtnigcie Terenu Budowy oraz Pomieszczenia Technicznego do dnia odbioru przez
Zamawiajacego przedmiotu Umowy; w dniu odbioru strony podpisza protokél zdawczo-
odbiorczy Pomieszczenia Technicznego oraz dokonaja spisania licznikow zainstalowanych
w tym pomieszczeniu, celem dokonania rozliczen za zuzycie przez Wykonawce
dostarczonych do tego pomieszczenia medidw;

respektowanie zalecen inspektorow nadzoru dotyczacych wykonywania prac zgodnie
z warunkami gwarancji i rekojmi udzielonej Wiascicielowi Obiektu oraz z warunkami
serwisu i konserwacji urzadzen znajdujacych si¢ w Obiekcie;

dopuszczenie do pracy pracownikow w odpowiednich ubraniach roboczych, posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie, uprawnienia, jak réwniez badania lekarskie
i szkolenie bhp; jak réwniez usuwanie pracownikéw niespehiajacych powyzszych
wymogéw oraz pracownikow niezdolnych z innych przyczyn do wykonywania pracy;
kazdorazowe informowanie Zamawiajgcego o przekazaniu do wykonania czgsci przedmiotu
Umowy podwykonawcom wraz z o$wiadczeniem o objeciu robot ubezpieczeniem od
odpowiedzialnosci cywilnej na warunkach okreslonych w Umowie;

w przypadku koniecznos$ci zajecia pasa drogowego na czas niezbedny do zrealizowania
przedmiotu Umowy uzyskanie na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajgcego zezwolenia wlasciwego organu, w tym opracowanie projektu organizacji
ruchu zastepczego oraz zdanie zajmowanego pasa po zakonczeniu robot wilasciwemu
organowi. W razie nieprzekazania pasa drogowego w terminie ustalonym, przez wlasciwy
organ Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu kary pienigzne poniesione z tego tytutu;
kazdorazowe biezace uprzatniecie chodnika i pasa drogowego w przypadku ich zabrudzenia
podczas dostarczania materialow budowlanych na Teren Budowy; w razie nieuprzatnigcia
pasa drogowego i chodnika niezwlocznie po ich zabrudzeniu, Wykonawca zwroci
Zamawiajgcemu kary pienig¢zne poniesione z tego tytutu;
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37) zatrudnianie na caly etat w sposob nieprzerwany przy realizacji zamowienia w zakresie
wykonywania prac fizycznych dla kazdej branzy: ogolnobudowlanej, sanitarnej,
elektrycznej, co najmniej po jednej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o prace.

Wykonawca nie ma prawa:

1) skfadowania odpadéw bezposrednio na ziemi, terenie przylegajacym do Obiektu oraz na
parkingach i miejscach postojowych;

2) skladowania substancji mogacych zanieczysci¢ wode, glebe lub powietrze, a w przypadku,
gdy wykorzystanie takich substancji jest niezb¢dne dla wykonania przedmiotu zamdwienia,
zasady ich skladowania i stosowania nalezy uzgodnié z wiasciwymi shuzbami
odpowiedzialnymi za ochrong srodowiska oraz powiadomié¢ Zamawiajacego;

3) mycia pojazdow i sprzetu na terenie Obiektu;

4) wylewania na glebg jakichkolwiek substancji;

5) korzystania z innych niz wskazane przez Zamawiajacego zrédel zasilania energii
elektrycznej.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 4 Umowy,

i znane s3 mu warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz posiada wymagane prawem

uprawnienia, a takze niezbedne umiejetnosci, wiedze, srodki, sprzet i do$wiadczenie do

prawidlowego wykonania robét bedacych przedmiotem Umowy, i zobowigzuje si¢ wykonaé je

z nalezyta starannoscia.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikle przy wykonywaniu

przedmiotu Umowy, w tym réwniez wobec 0sob trzecich. Wykonawca przyjmuje na siebie peina

odpowiedzialno$¢ za dzialania lub zaniechanie dzialania os6b, ktérym powierzyt wykonanie

Umowy, bez wzgledu na laczacy go z tymi osobami/podmiotami stosunek prawny, jak za

dzialania wiasne czy tez zaniechanie dzialania.

W kazdym przypadku niewykonania lub niewlasciwego wykonania Umowy Zamawiajacy

uprawniony bedzie do powierzenia czynnosci okreslonych w Umowie profesjonalnemu

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania wyroku sadu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obciazenia Wykonawcy wszystkimi kosztami zwigzanymi

z zastgpczym wykonaniem Umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Obiekt zostat zbudowany

i oddany do uzytkowania w 2012 roku i wilasciciel Obiektu posiada uprawnienia z tytuhu

gwarancji i rekojmi udzielonych przez wykonawcow Obiektu. Z powodéw jak wyzej,

Wykonawea w ramach wykonywania robét objetych niniejszym zamdwieniem zobowiazuje sie

do zachowania szczegolnej starannosci przy wykonywaniu przedmiotu Umowy ze wzgledu na

ryzyko utraty gwarancji i rekojmi przez wlasciciela Obiektu i przy S$cislej wspotpracy

z Zamawiajgcym. Nadto Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami gwarancji

i rekojmi udzielonej wlascicielowi Obiektu przez wykonawcow Obiektu okreslonych w Wykazie

uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi stanowiacym zatgcznik nr 9 do SIWZ oraz z warunkami

serwisu i konserwacji urzadzen znajdujacych si¢ w Obiekcie i zobowigzuje si¢ do wykonania
przedmiotu Umowy przestrzegajac owych warunkow, jak i zobowigzuje sie do takiego
wykonania przedmiotu Umowy, aby owe warunki nie zostaly naruszone. W przypadku utraty
uprawnien z tytutu gwarancji czy rekojmi, jakie posiada wiasciciel Obiektu, w wyniku dziatan

Wykonawcy, zobowigzany on jest do naprawy szkody, jaka z tego tytulu poniesie Wiasciciel

Obiektu w pelnej wysokosci.

Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy zwiazane z bezpieczenstwem, higieng pracy

i ochrong przeciwpozarowa w zwigzku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca

robot w obrgbie Terenu Budowy oraz na powierzchniach zlokalizowanych w Obiekcie,

w ktorym bedg wykonywane roboty, wykorzystywanych przez Wykonawce w ramach realizacji

przedmiotu Umowy. a zwlaszcza na ciagach komunikacyjnych, Wykonawca zobowigzany jest do
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prowadzenia robét uwzgledniajac obecnos¢ osob trzecich na Obiekcie i koniecznos¢ ich

korzystania z czesci wspolnych i terenow przyleghych.

Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspolpracy ze wskazanymi przez Zamawiajacego

inspektorami nadzoru.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie Wykonawcy na Teren Budowy w terminie do 3 dni od daty zawarcia
Umowy;

2) zatwierdzenie harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 11 Umowy, w terminie 3 dni od
daty przedlozenia harmonogramu Zamawiajacemu badz zgloszenie uwag w tym terminie;

3) przekazanie na wniosek Wykonawcy Pomieszczenia Technicznego;

4) wyznaczenie na wniosek Wykonawcy drog dojazdowych w obrebie nieruchomosci
w przypadku wystapienia dostaw wymagajacych szczegélnych warunkow transportowych;

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

6) dokonanie odbioréw robot: czesciowych, konicowego i ostatecznego;

7) biezace informowanie Wykonawcy przez inspektoréw nadzoru o obowigzkach wynikajacych
z gwarancji i rekojmi udzielonych przez podmioty wykonujace serwis i konserwacj¢
urzadzen znajdujacych si¢ w Obiekcie.

Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej.

Rozliczenie kosztow zuzycia wody odbywaé sie bedzie na podstawie wskazan wodomierza

odliczajacego, zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy, natomiast koszt zuzycia energii

elektrycznej odbywaé sie bedzie wg wskazan podlicznika elektrycznego zamontowanego
staraniem i na koszt Wykonawcy.

Wykonawca oéwiadcza, ze dysponuje osobami posiadajagcymi wymagane prawem uprawnienia,

a takze posiada niezbedne umiejetnosci, wiedze, $rodki, sprzet i doswiadczenie do wykonania

robét bedacych przedmiotem Umowy i zobowiazuje si¢ wykonac je z nalezyta starannoscia.

§4
ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalaja, iz przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu zamowienia dla

calosci robot.

Odbior koncowy nastapi w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgloszenia przez Wykonawce

zakonczenia caloéci powierzonych robdét oraz zlozenia przez Wykonawcg kompletnych

dokumentéw odbiorowych, wymaganych w SIWZ, Umowie oraz w STWiOR, w szczegolnosci
obejmujacych:

1) wymagane certyfikaty, aprobaty, atesty i deklaracje zgodnosci, ktore bedg posiadaty
oznaczenia materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu Umowy, przy czym Zamawiajacy
ma prawo zazada¢ dowodow zakupu przez Wykonawcg materialow uzytych do wykonania
zamowienia;

2) o$wiadczenie Kierownika Budowy o wbudowaniu wylacznie materialow i wyrobow
budowlanych zgodnych z § 3 ust. 1 pkt 6 Umowy;

3) protokoty odbioréw robét zanikowych, protokoty prob szczelnosci z wynikiem pozytywnym
i wyniki badan z wynikiem pozytywnym:;

4) inne dokumenty wymagane Umowa, Prawem budowlanym, i wynikajgce z aktualnych norm;

5) oswiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét o zgodnosci wykonania robot
budowlanych z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 ust. 4 Umowy, oraz z przepisami
i obowigzujgcymi polskimi normami;

6) podpisanych przez udzielajacego gwarancji kart gwarancyjnych na zamontowane urzadzenia
wraz z innymi dokumentami niezbednymi do realizacji uprawnien wynikajacych
z gwarancji (w tym dowoddw zakupu wmontowanych urzadzen);
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7) umowy cesji praw z tytulu rekojmi, jakie posiada Wykonawca wobec sprzedawcow
wmontowanych podczas realizacji Umowy urzadzen.

Zakonczenie robot 1 kompletnos¢ dokumentéw odbiorowych musi by¢ potwierdzona przez

Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze roboty nie zostaly zakoficzone lub bedzie mial

zastrzezenia co do kompletnosci i prawidlowosci wykonania przedmiotu Umowy lub co do

kompletnosci i prawidlowosci zlozonej przez Wykonawce dokumentacji odbioru, wyznaczy

Wykonawcey nowy termin odbioru koncowego, z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy do czasu

ponownego odbioru robot Wykonawca nie usunie nieprawidfowoséci, wad wykonania Umowy,

wzglednie nie skompletuje calej wymaganej Umowg dokumentacji, to Zamawiajacy uprawniony

bedzie do wykonania tych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania

wyroku sagdu w tym zakresie.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwié odbioru do czasu usunigcia wad;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie albo od
Umowy odstapic.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koficowego bedzie spisany protokot, zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego

na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad, przy czym Zamawiajacy uwzgledni warunki

technologiczne, jakie zgodnie ze sztukg budowlang sg niezbedne dla usuniecia danej wady.

W sytuacji, w ktérej Wykonawca nie usunie wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego

paragrafu, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zlecenia wykonania zastepczego, na ryzyko

i koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania wyroku sadu w tym zakresie.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Za dzien odbioru konicowego przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien podpisania protokotu odbioru

koncowego bez zastrzezen.

§5

ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
Odbidr ostateczny robot nastepuje przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, po pisemnym
zgloszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawcg i polega na ocenie wykonanych robét, w tym
zwigzanych z usunig¢ciem wad i usterek.
Wykonawca zobowigzany jest bez wezwania w terminie nie pdzniejszym niz 30 dni przed
uplywem terminu gwarancji i rekojmi dokona¢ zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu. .
Zamawiajacy zwola komisj¢ odbioru ostatecznego w ciggu 7 dni roboczych liczac od dnia
otrzymania pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru ostatecznego robdt bedzie spisany protokot
podpisany przez obie Strony Umowy.
W przypadku niestawienia si¢ przedstawicieli Wykonawcy na odbiér ostateczny, ustalenia
komisji odbioru zawarte w protokole odbioru bedg dla Wykonawcy wigzace, a Wykonawca
ustalenia te bedzie traktowaé jak wiasne.

§6
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
Strony ustalajag maksymalne wynagrodzenie brutto zgodnie z formularzem oferty Wykonawcy
stanowigcym zalagcznik nr 1 do Umowy w wysokoscii.................... zl (stownie:
....................................... ), w tym nalezny podatek od towardw i ustug VAT, z zastrzezeniem ust.
2 niniejszego paragrafu.
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Strony ustalaja. ze obowigzujacg formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysow powykonawczych, z uwzglgdnieniem ilosci
rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym z zastrzezeniem, Ze lgczna wysoko$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ kwoty
okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie obejmuje rowniez koszty materiatu,
koszty zagospodarowania i usunigcia odpadow, koszty zagospodarowania terenu, koszty
Kierownika Budowy i Kierownikéw Rob6t, wykonanie dokumentacji powykonawczej, jak
rowniez przygotowanie kopii dokumentéw odbiorowych.

Rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie dokumentow, o ktorych mowa
w § 4 ust. 2 Umowy, kosztoryséw powykonawczych sprawdzonych i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego. Termin na sprawdzenie kosztorysow powykonawczych przez Zamawiajgcego
wynosi 7 dni liczac od dnia zfozenia kompletu dokumentoéw odbiorowych przez Wykonawcg.

Na podstawie podpisanego przez Zamawiajacego protokolu zaawansowania robot, z ktorego
wynika¢ bedzie zaawansowanie prac przekraczajace wartosciowo 60% wartosci umowy,
Wykonawca wystawi jedng fakturg czgsciowa.

Protok6t zaawansowania robot wykonany bedzie w oparciu o sprawdzone i zaakceptowane przez
Zamawiajacego kosztorysy powykonawcze.

Wynagrodzenie Wykonawey rozliczone faktura czesciowa nie moze przekroczyC
60% wynagrodzenia umownego brutto oznaczonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Kazdorazowo zaplata wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawey
wskazany na fakturze czesciowej badz koncowej w terminie 30 dni liczac od dnia otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury czesciowej badz konicowej przez Zamawiajacego.

Rozliczenie koncowe nastapi faktura koncowa.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowi¢ podpisany przez Strony protokol
odbioru koncowego robot.

Zaplata wynagrodzenia nastgpi kazdorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany kazdorazowo na fakturze w terminie 30 dni liczac od dnia otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury przez Zamawiajacego.

Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ protokol odbioru, a takze pisemne
o$wiadczenie Wykonawcy, ze roboty w zakresie wskazanym w przedtozonej fakturze nie byly
wykonywane przy pomocy podwykonawcy, lub dokumenty, o ktérych mowa w § 6a ust. 8
Umowy, a ponadto pisemne o$wiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy (w tym imienny wykaz
wraz z zakresem prac) potwierdzajace, ze nastepujace czynnosci: prace fizyczne dla kazdej
branzy: ogdlnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej byly realizowane przez co najmniej jedna
osobe dla kazdej branzy zatrudniong na caly etat u Wykonawcy lub Podwykonawcy na podstawie
umMowy O prace.

§ 6a)

PODWYKONAWCY
Przedmiot Umowy Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.
Na warunkach okreslonych w Umowie dopuszcza si¢ wykonanie przy pomocy Podwykonawcow
1 E TS £ LTy o
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na adres
zamowienia@wm.wroc.pl projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca jest ponadto zobowigzany przedlozy¢, w formie pisemnej zgodg, Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, przy czym:
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1) Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo;

2) niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada w siedzibie Spotki

Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0. przy ul. M. Reja 53-55 we Wroctawiu, w formie pisemne;j

poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie

7 dni od jej zawarcia, przy czym:

1) Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo;

2) niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo,
uwaza si¢ za akceptacjg¢ umowy przez Zamawiajacego.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, powinny spehiaé, pod

rygorem zgloszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub zastrzezen, nastepujace wymagania:

1) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady nie moze
by¢ krotszy niz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego;
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany winien byé nadto do udzielania
bezposrednio Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na warunkach
okreslonych w § 7 Umowy;

2) termin platnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy;

3) zakres robot okredlony w umowie o podwykonawstwo musi wynika¢ z zakresu robot
okreslonych w umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

4) wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
nie moze przekracza¢ wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca z uwzglednieniem zakresu robét wykonanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

5) termin wykonania robdt okreslony w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz
termin wynikajacy z niniejszej Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

6) sposéb wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi byé¢ zgodny
ze szezegdlowym opisem przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 1 Umowy, oraz
niniejsza Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajacemu, w siedzibie Spotki Wroctawskie Mieszkania Sp. z o.0. przy ul. M. Reja 53-55

we Wroctawiu, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, lecz nie wiekszej niz 50 000,00 zt.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow jak za swoje wlasne.

Wykonawca, wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane

roboty budowlane, ustugi lub dostawy, pokryje ze srodkéw whasnych, a jego rozliczenie przez

Zamawiajacego nastapi w oparciu o protokét odbioru robdt oraz dowdd zaptaty lub o$wiadczenie

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz

naleznosci za zrealizowane roboty, przy czym brak o$wiadczenia lub dowodu zaplaty

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wstrzymuje wyplate wynagrodzenia dla

Wykonawey w czesci naleznej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey do czasu ich
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przedtozenia.
W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocic si¢ z zadaniem zaplaty
naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego przediozonej kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, lub po
przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi .
Bezposrednia zaplata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy zaplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
o ktorym mowa w ust. 9, w razie zasadnosci takiej zaplaty, w szczegolnosci jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jej zasadnos¢ faktura lub rachunkiem
oraz  dokumentami  potwierdzajacymi  wykonanie 1  odbiér  przedmiotu  umowy
o podwykonawstwo, a Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 13 w formie
pisemne;.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych =zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo
2) zlozyc¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sie
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia doreczenia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajacego o uznaniu platnosci bezposredniej za uzasadniona.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie bgdzie stanowila podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.
Do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy konieczna jest pisemna zgoda Zamawiajacego
w przypadku, o ktérym mowa w art. 36b ust. 2 ustawy Pzp. W pozostalych przypadkach
Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o zamierzonej modyfikacji w zakresie
podwykonawstwa, w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed dokonaniem modyfikacji,
podajagc, w szczegodlnosci, czgs¢ zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcy oraz podajac firm¢ Podwykonawcy.
Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia, o ile sa znane, podaje
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Zamawiajgcemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i 0séb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w zamowienie. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach przedmiotowych danych. Jezeli przedmiotowe dane nie sg znane przed
przystgpieniem Wykonawcy do wykonania zaméwienia, Wykonawca podaje je nie pozniej niz
przed przystgpieniem Podwykonawcy do wykonania czesci zamowienia. Na tych samych
zasadach Wykonawca przekazuje dane na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym
W pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§7
WARUNKI GWARANCIJI i REKOJMI
Na roboty objete Umowag Wykonawca udziela ,......covenenen. miesigcy gwarancji, natomiast na

wmontowane urzgdzenia i uzyte materialy obowiazuje gwarancja producenta oraz rekojmia nie
krotsza jednak niz 24 miesigce. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastgpnym po
zakonczeniu odbioru koncowego robot bez zastrzezen.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu dokumenty gwarancji wystawione
przez producentow/sprzedawcow urzadzen wmontowanych podczas realizacji Umowy, o ile sam
nie jest ich producentem, wraz z innymi dokumentami niezbednymi do realizacji uprawnien
wynikajgcych z gwarancji oraz przenie$¢ uprawnienia z tytulu rekojmi, jakie posiada wobec
sprzedawcoéw wmontowanych urzadzen.

Strony postanawiajg ustali¢ okres rekojmi na przedmiot Umowy na czas 60 miesiecy liczony od
dnia nastepnego po zakonczeniu odbioru koncowego bez zastrzezen.

W okresie gwarancji i r¢kojmi za wady Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia wad
w terminie 10 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego, jezeli bedzie to mozliwie technicznie
lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, ktory uwzgledni techniczne
mozliwosci usunigcia wady. Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca niezwlocznie po zgloszeniu
wady podejmie czynnosci zmierzajace do zabezpieczenia przed niekorzystnym oddzialywaniem
wady, zwigkszenia jej rozmiaréw, zwigkszenia szkody wywolanej jej ujawnieniem lub
powstaniem.

Po usunigciu wady Wykonawca zawiadomi o powyzszym Zamawiajgcego celem dokonania
odbioru. Z odbioru zostanie przez Strony sporzadzony protokél. Brak dokumentu — protokotu
odbioru — z usunigcia wady obcigza Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usuniecia wad,
Jesli Wykonawca nie przystapi do ich usunigcia w terminie okreslonym w ust. 4. W szezegdlnosci
Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia zastepczego wykonania Umowy w tym zakresie
profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania wyroku sadu w tym zakresie.

Strony zgodnie ustalaja, ze uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi i gwarancji nie
wykluczaja si¢ wzajemnie. Wybor rezimu odpowiedzialnosci Wykonawcy nalezy kazdorazowo
do Zamawiajacego.

Strony ustalajg nadto, iz Umowa w czesci okreslajacej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji,
po odbiorze przedmiotu Umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu
przepiséw Kodeksu cywilnego.

§8
ODPOWIEDZIALNOSC STRON ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE
WYKONANIE UMOWY
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna:

18

Znak pastgpowania: WM/SZP/PN/66/2017/8



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

za opoznienie w realizacji przedmiotu Umowy — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden
tysigc zlotych) za kazdy dzieni opoznienia w odniesieniu do terminu wskazanego w § 2 pkt |
Umowy;

z tytulu odstapienia przez Wykonawce od realizacji zamdwienia z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy
za wykonanie zamdwienia okreslonego w § 6 ust. | Umowy;

z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji zamoéwienia lub wypowiedzenia
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosei 10% wartosci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy za wykonanie zamowienia okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy;

za opdznienie w usunieciu wad w zakresie robot wykonywanych w okresie rekojmi
i gwarancji — w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy za
wykonanie zamowienia okre$lonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdZnienia liczac
od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad;

za nienalezyte wykonywanie obowigzkow okreslonych w § 1 ust. 10 Umowy — w wysokosci
1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc zlotych) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

za pobor energii elektrycznej z innych Zrodet niz wskazane przez Zamawiajgcego —
w wysokosci 1 500,00 zi (stownie: jeden tysiac pigéset zlotych) za kazdy taki stwierdzony
przypadek;

za nienalezyte wykonywanie obowigzkéw wynikajaeych z zalecen inspektoréw nadzoru —
w wysokosci 1 500,00 zt (stownie: jeden tysiac piecset zlotych) za kazdy taki stwierdzony
przypadek;

za nienalezyte wykonywanie obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 14, 19 Umowy —
w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych) za kazdy taki stwierdzony
przypadek;

za naruszenie innych obowigzkéw okreslonych w § 3 Umowy — w wysokosci 500,00 zi
(stownie: pieéset zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

za niewykonanie obowigzkéw wynikajacych z § 9 Umowy — w wysokosci 100,00 zi
(stownie: sto ztotych) za kazdy dzien;

za powierzenie wykonania czgsci lub catosci robot niezgloszonemu lub niezatwierdzonemu
zgodnie z warunkami umowy Podwykonawcy — w wysokosci 3% wartosci wynagrodzenia
brutto naleznego Wykonawcy za wykonanie zamowienia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,
za kazdy stwierdzony przypadek;

z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy za wykonanie zamdwienia okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia w zaplacie wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

z tytulu nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 3% wartosci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy za wykonanie zamdwienia okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3% wartosci wynagrodzenia brutto
naleznego Wykonawcy za wykonanie zamdéwienia okreslonego w § 6 ust. I Umowy, za
kazdy stwierdzony przypadek;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci
0,2% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy za wykonanie zamowienia
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okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia od dnia wskazanego przez
Zamawiajgcego w wezwaniu do dokonania zmiany;

16) kazdorazowo za brak wypetnienia obowiazku zatrudnienia przez Wykonawce w oparciu
0 umowe o prace na caly etat co najmniej po jednej osobie do wykonywania prac fizycznych
dla kazdej branzy: ogélnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej — kare w wysokosci
stanowigcej iloczyn 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonej na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace obowigzujacej w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
oraz liczby stwierdzonych dni, w ktérych nie dopeliono przedmiotowego wymogu
pomnozong przez liczbg osob, wobec ktorych nie dopelniono powyzszego obowiazku;

17) kazdorazowo za brak zapewnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez
Podwykonawce w oparciu o umowg o prace na caly etat co najmniej po jednej osobie do
wykonywania prac fizycznych dla kazdej branzy: ogélnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej
— karg w wysokosci stanowigcej iloczyn 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonej na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowiazujaca
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego brak zapewnienia przez Wykonawce
niedopelnienia przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby stwierdzonych dni, w
ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu pomnozong przez liczbe o0sob, wobec
ktérych nie dopetniono powyzszego obowigzku.

Strony zastrzegaja prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach ogdlnych

okreslonych w Kodeksie cywilnym w przypadku, gdy wysokos¢ szkody przewyzszy nalezne kary

umowne.

Kara umowna bedzie ptatna w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce zadania

zaplaty kary lub dorgczenia pisemnego powiadomienia o odstapieniu od Umowy.

Jezeli Wykonawca nie dokona zaptaty kary umownej w terminie okre§lonym w ust. 3,

Zamawiajacy ma prawo do dokonania jej potracenia z wynagrodzenia przyshugujacego

Wykonawcy od Zamawiajacego.

Naliczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania

przedmiotu Umowy, w tym usunigcia zgloszonych wad/ usterek.

Zamawiajagcy ma prawo do naliczenia kar w kazdym przypadku wystapienia okolicznosci

opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy jest uprawniony do sumowania kar

umownych.

W pozostatych przypadkach strony ponosza odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych Kodeksu

cywilnego.

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt umowy ubezpieczenia od

odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej), w zakresie prowadzonej dzialalnosci

obejmujgcej przedmiot zaméwienia, na kwote nie mniejsza niz 1400 000,00 zt (stownie: jeden
milion czterysta tysigcy zlotych), w catym okresie realizacji Umowy.

Najpozniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu potwierdzona za

zgodnos¢ z oryginalem pisemna kopi¢ podpisanych dokumentéw ubezpieczenia, w tym ogdlnych

warunkow ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem dokonania oplaty aktualnej skladki za
ubezpieczenie.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia, uplywa

w okresie realizacji przedmiotowego zaméwienia, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed

wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia zobowiagzany jest dostarczyé Zamawiajacemu

potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem pisemne kopie dokumentéw potwierdzajace przedtuzenie
ubezpieczenia na warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie (lub tez dowéd zaplaty raty).
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4.

W razie wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcow czy dalszych
Podwykonawcow, ubezpieczeniem objeci beda zarbwno Wykonawca, jak tez jego
Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy. Okres ubezpieczenia w przypadku polisy obejmowaé
bedzie caly okres realizacji przedmiotu Umowy. Wysokos¢ franszyzy redukcyjnej i/lub
integralnej lub udziatu wlasnego nie moze przekroczy¢ 0,1% sumy ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie szkody powstale zaréwno na obszarze Terenu Budowy
jak 1 na osobach i mieniu znajdujacych si¢ poza tym Terenem, a uszkodzonych w zwiazku
z prowadzonymi Robotami Budowlanymi.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez zmiana zakresu i warunkéw ubezpieczenia podlegaja
akceptacji Zamawiajacego. Brak oswiadczenia Zamawiajacego w przedmiocie akceptacji
przedlozonego ubezpieczenia w terminie 14 dni od daty przedlozenia przez Wykonawce
Zamawiajgcemu pisemnej kopii dokumentéw ubezpieczenia, w tym ogolnych warunkow
ubezpieczenia, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem, oznacza akceptacj¢ zakresu oraz
warunkow ubezpieczenia lub ich zmiany.

W sytuacji gdy w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zacznie ja realizowa¢ przy pomocy
Podwykonawcow czy dalszych Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawca, dalszym Podwykonawca, do przedlozenia
Zamawiajagcemu, pisemnej kopii stosownych dokumentéw ubezpieczenia, w tym ogdlnych
warunkow ubezpieczenia, poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem np. polisy badz aneksu do
obowigzujacej polisy obejmujacej rowniez swym zakresem Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow. Do sytuacji opisanych w niniejszym ustgpie stosuje si¢ odpowiednio zapisy
ust. 6 niniejszego paragrafu.

W razie braku akceptacji Zamawiajacego w przedmiocie zakresu oraz warunkoéw ubezpieczenia,
Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, zobowiazany jest do przedlozenia dokumentow
ubezpieczeniowych, zgodnych ze wskazaniami Zamawiajacego, w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego.
§10

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE
Zamawiajacy wyznacza do kontaktow z Wykonawea Pana ............... ,nrtel. .ol
Zamawiajacy wyznacza do pelnienia funkcji inspektora nadzoru:
1) robot ogélnobudowlanych —Pana ................... nrtel. ..o e-maili........oooeeeenal. :
2) robot sanitarnych —Pana ................. nritel: v (=0 117 11 O — :
3) robdt elektrycznych—Pana ..........coovininie 5] 1 -1 LR ———— (5 11121 L ———
Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy jest Pan ............... M 1| i1 [FT————— ;
ermally e
Wykonawca wyznacza na Kierownika:
1) robdt sanitarnych Pana/Panig ....................... nrtelaoss emailsnassanyeses
2) robot elektrycznych Pana/Panig ...............ccneee tittel s e-miall e

. Zmiana osob okres$lonych w ust. 1, 2, 3 i 4 nie wymaga zmiany Umowy, jednak wymaga pisemnego

zawiadomienia.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, tj. kwotg ............... zl (slownie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy shizy do pokryc:la roszczen Zamawiajacego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70% zatrzymanej kwoty okreslonej
w ust. 1 zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. tj. podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru
robot. Pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciagu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie na okres rekojmi za wady stanowié¢ bedzie 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zostanie zwrécone w ciagu 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w pieniadzu,
Zamawiajacy zwroci je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym bedzie ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze z zatrzymanych kwot dokonywaé wszelkich potracen na poczet poniesionych
przez Zamawiajgcego kosztow oraz dla wyréwnania poniesionych przez Zamawiajacego strat,
a takze potrgcac wszelkie naleznosci przystugujace Zamawiajagcemu w stosunku do Wykonawcy
z tytutu niniejszej Umowy.

W razie zlozenia przez Wykonawce na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy Pzp wniosku o zamiang
formy zabezpieczenia na jedng z form przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, strony zawra
aneks do niniejszej Umowy zmieniajacy tres¢ ust. 1 powyzej celem potwierdzenia dokonanej
zmiany.

W sytuacji ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub ztozenia przez Wykonawce wniosku
0 zmiang zabezpieczenia na t¢ forme, gwarancja ta winna by¢ gwarancja na pierwsze Zadanie,
bezwarunkowa i nieodwolalna, z tym Ze warunkiem wyplaty kwoty gwarantowanej moze byé
Jedynie przedstawienie gwarantowi wezwania Zamawiajacego do wyplacenia okreslonej kwoty
wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzal si¢ ze zobowigzan umownych oraz
wyjasnieniem, na czym ten brak wywiazania si¢ polega. Sadem wiasciwym dla rozstrzygania
spor6w na gruncie gwarancji winien by¢ sad polski wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego (Beneficjenta gwarancji). Gwarancja winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim.
Jesli gwarancja poza jezykiem polskim sporzadzona bedzie rowniez w innym jezyku, w razie
rozbieznosci miedzy wersjami jezykowymi decydujaca bedzie wersja jezykowa polska. Prawem
wiasciwym dla rozstrzygania sporéw na gruncie gwarancji bedzie prawo polskie.

W' sytuacji ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w formie porgczenia banku, spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej lub podmiotdw,
o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci, lub zlozenia przez Wykonawce wniosku o zmiane
zabezpieczenia na t¢ forme, porgczenie winno wprost okreslaé, iz poreczyciel odpowiada jak
wspoldiuznik solidarny. Sadem wiasciwym dla rozstrzygania sporéw na gruncie stosunku
porgczenia winien by¢ sad polski wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego. Dokument
zawierajacy oswiadczenie porgczyciela winien by¢ sporzadzony w jezyku polskim. Jesli
dokument zawierajacy oswiadczenie porgczyciela poza jezykiem polskim sporzadzony bedzie
rowniez w innym jezyku w razie rozbieznosci migdzy wersjami jezykowymi decydujaca bedzie
wersja jezykowa polska. Prawem wlasciwym dla rozstrzygania sporow na gruncie stosunku
porgczenia bedzie prawo polskie.

Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci Zamawiajacy utraci w trakcie realizacji niniejszej
Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, Wykonawca niezwlocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 14 dni, ustanowi nowe zabezpieczenie w wysokosci nie nizszej niz
wynikajgca z niniejszej Umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajacy moze,
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10.

az do ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wstrzyma¢ wszelkie platnosci

na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek

obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zabezpieczenia przez caly okres realizacji

Umowy i obowigzywania rekojmi na zasadach wynikajacych z niniejszego paragrafu. Jesli na

skutek jakichkolwiek okolicznosci, w szczegdlnosci opoznienia Wykonawcy lub wydluzenia

terminu realizacji Umowy, zabezpieczenie ustanowione w formach, o ktérych mowa

w niniejszym paragrafie wygasnie — Wykonawca winien ustanowi¢ nowe zabezpieczenie

w sposdb zapewniajacy jego ciaglo$¢ zgodnie z okresami zabezpieczenia i w wysokosci

okreslonych w ust. 1 — 4 niniejszego paragrafu. Postanowienia ust. 10 powyzej stosuje si¢

odpowiednio.
§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od Umowy w calosci lub w czgsci w terminie do 180 dni od

dnia podpisania Umowy przez Strony, w przypadku gdy Wykonawca narusza cigzace na nim

obowigzki lub prawa Zamawiajacego wynikajace z powszechnie obowigzujacych przepisow
prawnych albo postanowien Umowy oraz w przypadku niewykonywania lub nienalezytego
wykonywania Umowy. W szczegdlnosci Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, jezeli

Wykonawca nie podjal realizacji robot objetych Umowa w ciggu 7 dni od daty rozpoczecia robot

wynikajacych z harmonogramu wykonywania prac.

Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu

wypowiedzenia, w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie przedstawit harmonogramu w terminie okreslonym Umowg;

2) Wykonawca zaniechal realizacji robot przez okres dluzszy niz 5 dni w stosunku do
przedstawionemu Zamawiajacemu harmonogramu;

3) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia nie wykonuje robdt zgodnie
z warunkami umownymi, wadliwie, w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne lub
spowodowal swoim dziataniem albo zaniechaniem zagrozenie zycia Ilub zdrowia
uzytkownikéw;

4) jezeli rozpoczecie lub zakonczenie poszczegdlnych etapow lub catosci przedmiotu Umowy
opOznia si¢ tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby Wykonawca zdotal go ukonczy¢
w terminach okreslonych w harmonogramie;

5) Wykonawca nie przystapit do wykonania Umowy w terminie 5 dni od daty jej zawarcia;

6) Wykonawca nie przedlozyl w terminie 10 dni dokumentu potwierdzajacego zawarcie
umowy ubezpieczenia lub nie wypeia wszystkich obowigzkow okreslonych w warunkach
ubezpieczenia, o ktorych mowa w § 9 Umowy;

7) Wykonawca nie zastosuje si¢ w wyznaczonym terminie do zalecen inspektoréw nadzoru;

8) opdznienie w realizacji zaméwienia wynosi co najmniej 21 dni.

Zamawiajacy odstapi od Umowy w przypadku:

1) zgloszenia wniosku o ogloszenie upadlosci Wykonawcy;

2) zakonczenia przez Wykonawce dziatalnosci gospodarcze;j.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych

w ustawie Pzp oraz w przypadkach wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

W razie odstapienia, wypowiedzenia lub rozwigzania Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron,

Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego wstrzymania robdt, zabezpieczenia robot nie

zakonczonych oraz miejsca wykonywania robot i Pomieszczenia Technicznego. W ciggu 7 dni od

dnia doreczenia o$wiadczenia o odstapieniu lub wypowiedzeniu od Umowy zostanie dokonana
inwentaryzacja majaca na celu ustalenie wartosci wykonanych robot, wedlug stanu na dzien
odstgpienia lub wypowiedzenia oraz przekazanie zostanie Pomieszczenie Techniczne. Roboty,
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materialy lub sprzgt oplacone przez Zamawiajacego stanowig, zgodnie z ustawa Pzp wlasnosé
Zamawiajacego, w pozostatym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia ich z Terenu
Budowy i Pomieszczenia Technicznego. W skiad komisji inwentaryzacyjnej wchodzié bedzie
rowniez przedstawiciel Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca bedzie si¢ uchyla¢ od udzialu w inwentaryzacji, Zamawiajacy ma prawo
wykona¢ inwentaryzacje we wlasnym zakresie, wowczas ustalenia Zamawiajacego zawarte
w protokole odbioru beda dla Wykonawcy wiazace, a Wykonawca ustalenia te bedzie traktowaé
jak wiasne.

Oswiadczenie o odstapieniu, rozwigzaniu lub wypowiedzeniu Umowy, powinno nastgpié
w formie pisemne;.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od calosci lub czeéci Umowy w przypadku, gdy
Wykonawca trzykrotnie nie dokonat zaptaty wynagrodzenia nalezytego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom oraz w przypadku, gdy nastapi konieczno$é dokonania przez
Zamawiajacego bezposrednich zaptat Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na sume
wigkszg niz 5% wartosci Umowy.

Zlecenie robot Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody
Zamawiajacego stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 14 dni od dnia
powzigcia wiedzy o naruszeniu przez Wykonawce powyzszego obowiazku.

§13
PRZESLANKI ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowieni niniejszej Umowy

w nastgpujacych przypadkach:

1) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji Umowy stanowi konsekwencije dziatania
sit wyzszych niezaleznych od Wykonawcy, niestanowigcych jego i podwykonawcow
problemow organizacyjnych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢, poza zdarzeniami
zwyklymi — Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedluzenia terminu realizacji Umowy
0 czas niezbgdny do usunigcia konsekwencji dziatania sity wyzszej. Sita wyzsza, o ktérej
mowa wyzej, jest to zdarzenie niezalezne od Wykonawcy, niestanowiace jego probleméw
organizacyjnych, ktorego strony umowy nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogly
zapobiec ani ktéremu nie mogly przeciwdzialaé, a ktore uniemozliwiaja Wykonawcy
wykonanie w czgsci lub w calosci jego zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy. Sita
wyzsza obejmuje w szczegolnosci nastepujace zdarzenia:

a) zywiolowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, bardzo niskie temperatury
powietrza uniemozliwiajace zachowanie wymogow technologicznych,

b) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy
Wykonawcy i jego podwykonawcow,

¢) inne wydarzenia losowe.

2) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji Umowy wynika z napotkania przez
Wykonaweg warunkéw technicznych uznanych za nieprzewidywalne — Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ przedluzenie terminu realizacji Umowy o czas niezbedny do ich
usuniecia;

3) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji Umowy spowodowane jest zmianami
prawnymi na terenie RP, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
o ile bedg one mialy wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy — Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy o czas niezbedny, za$ koszty zmian
ponosi Wykonaweca;
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4) w sytuacjach, ktérych nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia Umowy,
a niepowstalych z winy Zamawiajacego lub Wykonawey, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ niezrealizowania pelnego zakresu robot z jednoczesnym obnizeniem
wynagrodzenia;

5) gdy zmiany bgda korzystne dla Zamawiajgcego i nie beda zmienialy zakresu swiadczenia
Wykonawcy wynikajgcego z jego zobowigzania zawartego w ofercie;

6) gdy zmianie ulegnie urzedowa stawka podatku od towarow i ustug — Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany warto$ci wynagrodzenia umownego z tym zastrzezeniem, ze
w razie podwyzszenia stawki podatku od towardw i ustug wynagrodzenie brutto nie ulegnie
zmianie, za$ jezeli stawka podatku od towaréw i uslug zostanie obnizona, kwota
wynagrodzenia brutto zostanie obliczona wedlug nowej stawki podatkowej majac za
podstawe te sama wartos¢ netto wynagrodzenia;

7) gdy zmiany bedg korzystne dla Zamawiajacego i nie bgda:

a) zmienialy zakresu $wiadczenia Wykonawcy wynikajacego z jego zobowigzania
zawartego w ofercie,

b) wprowadzane warunki, ktore gdyby zostaly ujete w ramach procedury przetargowej
udzielenia zamdéwienia uniemozliwilyby dopuszczenie innych ofert niz ta, ktéra zostala
pierwotnie dopuszczona;

¢) modyfikowaly réwnowagi ekonomicznej umowy na korzy$¢ Wykonawcy w sposob,
ktory nie byl przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamdéwienia.

. Zamawiajacy moze w kazdym przypadku zrezygnowaé z wykonania czgsci robdt, o ile bedzie

dotyczylo to nie wiecej niz 30% zamowienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy

zostanie pomniejszone o te elementy robdt i materialow, z ktéorych Zamawiajacy zrezygnowal.

Wykonawca na powyzsze wyraza zgodg i oswiadcza, iz zrzeka si¢ wobec Zamawiajacego wszelkich

roszczen z tytulu niezrealizowanej czesci Umowy. Strony ustalaja, iz Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane roboty.

. W razie zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych zlecenie robdt dodatkowych, Zamawiajacy

dopuszcza zmiang umowy w tym zakresie o uzasadniony czas niezbedny do wykonania robot

dodatkowych oraz o wartos¢ robdt dodatkowych ustalona wedlug cen jednostkowych podanych w

ofercie dla danego elementu i dla danych robot. W sytuacji gdy strony nie sa w stanie ustali¢ ceny

jednostkowej, ktora bedzie wynikata z oferty przyjete zostana, po akceptacji Zamawiajacego, srednie
stawki robocizny, materialow i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za kwartat poprzedzajacy
kwartal, w ktorym dokonywana jest wycena.

. W razie zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych zlecenie robdt zamiennych, Zamawiajacy dopuszcza

zmiang umowy w tym zakresie z zastrzezeniem, ze w miejsce okreslonych robot i przypisanych im

z oferty cen jednostkowych wykonane =zostang inne roboty wyliczone na podstawie cen

jednostkowych podanych w ofercie. W sytuacji gdy strony nie sa w stanie ustali¢ ceny jednostkowej,

ktora bedzie wynikata z oferty przyjete zostang, po akceptacji Zamawiajacego, srednie stawki
robocizny, materialow i sprzetu ujete w Sekocenbudzie za kwartat poprzedzajacy kwartal, w ktérym
dokonywana jest wycena.

. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany w trakcie realizacji Umowy kluczowego personelu

Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku zmiany podwykonawcdow:
w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy,
rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robot wykonywanych przez
podwykonawce.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadku zmiany przepisow powszechnie
obowiazujagcych w celu dostosowania warunkéw umownych do tych przepisow, zas
w szczegolnosci strony dopuszczaja zmiang wysokosci wynagrodzenia w sytuacji zmiany
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obowigzujgcej stawki podatku od towaréw i ustug jednakze wylacznie w zakresie dotyczacym
realizacji niniejszej Umowy.

§14
ZATRUDNIENIE PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE OSOB NA
PODSTAWIE UMOWY O PRACE
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuja si¢ zatrudnia¢ w trakcie realizacji niniejszej
umowy na caly etat co najmniej po jednej osobie do wykonywania prac fizycznych dla kazdej
branzy: ogélnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z pozn.
zm.).
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu przez caty okres wykonywania przez nich czynnosci poprzez zadanie, aby
Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 10 i nie dhuzszym
niz 15 dni roboczych, zlozyl pisemne o$wiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy (w tym imienny
wykaz  wraz z zakresem prac) potwierdzajace, ze prace fizyczne dla kazdej branzy:
ogélnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej sg realizowane przez co najmniej jedna osobe dla
kazdej branzy zatrudniona przez Wykonawce/Podwykonawce na caly etat na podstawie umowy
0 prace.
Nieprzediozenie przez Wykonawcg, o$wiadczen o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
we wskazanym terminie, badz zaistnienie uzasadnionych podejrzen niewypehienia obowiazku
zatrudnienia na caly etat co najmniej po jednej osobie wykonujacej prace fizyczne dla kazdej
branzy: ogélnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej na podstawie umowy o prace, bedzie
skutkowa¢ naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1 pkt 121 13 niniejszej
umowy, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastapienia umowy
o pracg z osobami wykonujacymi pracg na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy,
umowa cywilnoprawna.

§15

POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany do Umowy za wyjatkiem zmian adresowych Wykonawcy i Zamawiajacego
oraz zmian oséb wskazanych w § 10 ust. 1, 2, 3 i 4 Umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci
zachowania formy pisemnej w formie aneksu.
W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy ustawy, przepisy Kodeksu
cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z pdzn. zm.) i Prawa budowlanego wraz z przepisami
wykonawczymi.
Wykonawcea nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiajacym
oraz innych informacji, jakie uzyskal w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, bez wzgledu na
sposob i formg ich utrwalenia i przekazania.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
adresu siedziby i o kazdej innej zmianie w dzialalnosci mogacej mie¢ wplyw na realizacje
Umowy. W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Wykonawce bedg obcigzaé ewentualne
koszty i skutki mogace wynikna¢ wskutek zaniechania. Pismo wyslane na ostatni znany adres
Wykonawcy uznaje si¢ za skutecznie doreczone.
W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony beda je rozwigzywaé w pierwszej
kolejnosci w sposéb polubowny.
Wszystkie spory zwigzane z wykonaniem Umowy bedzie rozstrzygal sad wilasciwy dla miejsca
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siedziby Zamawiajacego.
8. Umowg niniejszg wraz zalgcznikami sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po
Jjednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZALACZNIKI:
1. Zalgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy.
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