HARMONOGRAM RZECZOWY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. CHUDOBY 8 WE WROCtAWIU

zakres prac

wartosc netto

wartosc brutto

Czas realizacji prac

1-30 dzieni 31-60 dzien 61-90 dzieni 91-120 dzien 121-150 dzien

Branza budowlana

remont piwnicy;

remont elewacji frontowej;

remont klatki schodowej;

remont stropéw

wykonanie wentylacji dla wszystkich lokali w budynku

Branza sanitarna

Instalacja kanalizacyji sanitarnej

ROZPOCZECIE PRAC

ZAKONCZENIE PRAC

Branza elektryczna

instalacja domofonowa

instalacja LAN




