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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbiérki budynkoéw wielorodzinnych przy
ulicy Opolska 4,6,8 we Wroctawiu. Obiekty znajdujg sie na dziatkach nr 31 i 32 obreb Ksieze mate.
Budynki sg wyzsze niz 8 m oraz znajdujg sie w odlegtosci mniejszej niz potowa ich wysokosci od
granicy dziatki zatem nie zachodzi okolicznos¢, o ktérej mowa w art 31 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo

Budowlane i konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiorke.

Budynki znajdujg sie w gminnej ewidencji zabytkéw w zwigzku z czym uzyskano pozytywng opinie
Miejskiego Konserwatora Zabytkow uzgadniajgcg ich rozbiorke.

2. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKOW

Budynki zostaly wykonane w technologii tradycyjnej murowane. Budynki przy ul. Opolskiej 6
i 8 posiada 3 kondygnacje nadziemne, budynek przy Opolskiej 4 cztery kondygnacje nadziemne.
Wszystkie budynki sg podpiwniczone. Sciany murowane z cegly petnej, stropy drewniane,
stropodach ptaski kryty papa. Budynki majg zréznicowang wysoko$¢ od 8,9 m do 9,9 m.
Szczegotowo wymiary pokazano w czesci rysunkowej na dostepnej dokumentacji archiwalne;.

3. CHARAKTERYSTYKA ROZBIERANYCH BUDYNKOW

OPOLSKA 4

Funkcja mieszkaniowa
Powierzchnia zabudowy 159,13 m?
Kubatura 1575,38 m?
Wysokosc¢ 9,90 m
Liczba lokali 6

OPOLSKA 6, 8

Funkcja mieszkaniowo - ustugowa
Powierzchnia zabudowy 314,31 m?
Kubatura 295451 m?
Wysokos¢ 8,90-990 m
Liczba lokali mieszkalnych 26

Liczba lokali ustugowych 1

4. STAN TECHNICZNY BUDYNKOW

Budynki sg w ztym stanie technicznym jest to efektem ztej eksploatacji, braku nalezytej
dbatosci i konserwacji obiektu. Budynek dtugi czas jest nieuzytkowany.

Drewno konstrukcyjne oraz materialty drewnopochodne uzyte w budynku wykazujg
postepujacg degradacje ze wzgledu na nieodpowiednie jej zabezpieczenie. Sciany zewnetrzne
posiadajg liczne ubytki. Czesciowo juz ich nie ma, miejscami brak tez stolarki okiennej. Budynek
przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy zabezpieczyc.

Budynek zostat odtgczony o sieci elektroenergetycznej, wodociggowej i gazowej. Budynek
przy ul. Opolskiej 8 tgczy napowietrzna wewnetrzna linia zasilajgca z budynkiem przy ul. Opolska
10. Budynek przy ul. Opolskiej 10 stanowi wiasno$¢ Gminy Wroctaw w zarzgdzie spoétki Wroctawskiej
Mieszkania i przeznaczony jest do rozbiorki wg odrebnego postepowania.



5. TECHNOLOGI PRAC ROZBIORKOWYCH

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB z dnia 15 grudnia 1994r. w
sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach rozbidérkowych nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy bezwzglednie sprawdzic stan przytgczy
i upewnic sie, ze budynek odtgczony jest od sieci zewnetrznych.

Podczas rozbiérki nalezy uniemozliwi¢ przejscia i przejazdy w ich rejonie przez osoby
postronne. Teren, na ktérym odbywa sie rozbiorka obiektéw budowlanych nalezy ogrodzic i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjna.

Nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik budowy (rozbidrki).
W szczegolnosci zapisy:

kolejnos¢ i sposdb wykonywania robét,

protokolarne stwierdzenie czy Sciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku na

ktérych beda pracowali robotnicy lub bedg ustawiane rusztowania lub drabiny majg

dostateczng wytrzymatosé,

opis srodkéw zabezpieczajgcych uzytych przy rozbiorce,

opis okolicznosci towarzyszgcych rozbidrce i majgcych wptyw na przebieg robot i

bezpieczenstwo ludzi.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni zostaé zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Usuwanie jednego
elementu nie powinno wywota¢ nieprzewidzianego spadania lub zwalania innego elementu.
Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukciji przez
wiatr, jest zabroniona.

Projektuje sie nastepujgca kolejno$é wykonywania robét rozbidérkowych:

roboty przygotowawcze

rozbidrka urzgdzen instalacji,

rozbiorka okien, drzwi i bram,

z uwagi na brak mozliwosci sprawdzenia stanu technicznego stropéw nalezy je w pierwszej
kolejnosci podstemplowac.

rozbidrka pokrycia dachu

rozbiorka drewnianego dach

rozbiérka scian murowanych i scianek dziatowych
rozbiérka stropow,

rozbiérka posadzek i elementéw podidg
zasypanie piwnic

6. WARUNKI OGONE ROZBIORKI

W zwigzku z tym, ze przed budynkiem wykonany jest chodnik, a w poblizu znajdujg sie
drzewa przyjeto sposob rozbidérki bez uzycia ciezkiego sprzetu wyburzeniowego. Rozbiérka bedzie
prowadzona systemem recznym z uzyciem sprzetu mechanicznego. Wykorzystywany moze by¢
dzwig samochodowy, samochodowy podnosnik montazowy, elektryczny mtot wyburzeniowy,
szlifierka kagtowa. Przewiduje sie tez wykorzystanie narzedzi pomocniczych (rusztowania, lekkie
rusztowania przestawne, drabiny itp.). Roboty rozbiérkowe mogg byé prowadzone wytacznie na
jednej kondygnaciji. Niedopuszczalne jest przebywanie pracownikow na nizszych kondygnacjach,
podczas trwajgcych robét na kondygnacjach wyzszych. Z uwagi na mozliwos¢ przecigzenia,



zabrania sie wykorzystywania stropéw, klatek schodowych i rusztowan do sktadowania materiatow
rozbiorkowych.

Materiat rozbiérkowy powinien by¢é usuwany bezposrednio po rozbidrce, bez gromadzenia
go na stropie lub rusztowaniu Przemieszczanie materiatow rozbiérkowych po stropie moze odbywac
sie jedynie po dodatkowych podkfadach drewnianych. Niedopuszczalne jest usuwanie materiatow
rozbiérkowych z poszczegdlnych kondygnaciji przez zrzut bezposredni. Nalezy stosowaé specjalne
zsypy do gruzu. No$nosé stropow i klatki schodowej powinien na biezgco sprawdzaé kierownik
rozbiérki. Nie wolno obalaé $cian i stupéw przez podkopywanie lub podcinanie.

7. PROWADZENIE ROBOT

o Rozbidrka urzgdzen

Do rozbiorki urzgdzen i instalacji gazowej, elektrycznej, wodociggowej mozna przystapi¢ dopiero
po potwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtagczone od sieci zewnetrznych(miejskich)
przez pracownikow wtasciwych instytucji. Fakt odigczenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem
w dzienniku rozbidrki.

e Rozbidrka okien i drzwi

Przed demontazem okien i drzwi nalezy sprawdzié, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia
nadproza oscieznice nie spetniajg funkcji podpory sciany. W takim przypadku nalezy je rozbierac
podczas rozbiodrki sciany. Oscieznice wbudowywane podczas murowania $cian nalezy
demontowac podczas rozbiorki scian. Nalezy najpierw zdemontowa¢ skrzydta i ztozy¢ je w do
wywozki.

e Rozbidérka dachu

Rozebraé¢ elementy rynien, rur spustowych, dachowych okien, obréobek blacharskich.
Rozbidrke pokrycia dachowego i deskowanie prowadzi¢ od kalenicy w kierunku okapu.
Nastepnie w kolejnosci krokwie, murtaty opuszczajgc je na teren.

e Rozbidrka stropéw

Do rozbiérki stropu mozna przystgpi¢ po zbadaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przez
podstemplowanie, rozparcie itp. miejsc grozgcych awarig. Materiat z rozbiérki nalezy opuszcza¢ w
dot rynnami lub dzwigiem, aby mozliwie jak najmniej gruzu spadato na nizej potozony strop, ktéry
pod takim obcigzeniem moze ulec zawaleniu.

Sciany klatek schodowych i schody rozbiera sie po rozebraniu stropéw i $cian danej kondygnacgiji.

Z uwagi na to iz rozbidrka stropow spowoduje utrate statecznosci scian nalezy réwnolegle
przystapi¢ do ich demontazu.

e Rozbiérka Scian
Z uwagi na mozliwos¢ utrate statecznosci $cian rozbidérke prowadzi¢ sukcesywnie z
rozebraniem stropow drewnianych. Do rozbiérki scian uzywaé lekkich rusztowan

przestawnych.

e Rozbiérka podtdg i fundamentow



Fundamenty oraz posadzki po rozebraniu budynku nalezy wyku¢ do terenu. Powstate
zagtebienia nalezy wypei¢ przekruszonym gruzem, gruntem lub innym materiatem — w zaleznosci
od uzgodnien z Inwestorem. Catos¢ wypetnienia wykopu po rozbieranym budynku nalezy zagesci¢
w sposoOb zapobiegajgcy osiadaniu terenu. Teren nalezy wyplantowac i zniwelowac w taki sposob,
aby zapobiec zalewaniu sgsiednich posesji przez wody opadowe(deszczowe). W tym celu nalezy
wykonac¢ spadek umozliwiajgcy samoistne odprowadzanie wod do kanalizacji deszczowe.

W przypadku podjecia decyzji o catkowitej rozbidrce czesci podziemnej prace nalezy
rozpoczg¢ od odpowiedniego zabezpieczaniu przylegajacych terendéw przed obsunieciem do
wykopu ktéry powstanie po likwidacji czesci podziemnych budynku.

e Zabezpieczenie przytgczy nie podlegajgcych rozbidrce

Istniejgce przytacza zostaly odtgczone od budynku i zabezpieczone w granicy wtasnosci
gestoréw tych sieci. Przytagcza znajdujg sie na poziomie kondygnacji podziemnej, ktéra zgodnie z
projektem zostanie zasypana.

Do budynku przy ul. Opolskiej 4 zamocowana jest lina utrzymujgca oswietlenie drogowe.
Przed wykonaniem rozbiorki nalezy zamontowac stup w pasie drogowym i przewiesi¢ do niego line
Z budynku zgodnie z uzgodnieniem ZDiUM i Tauron

e Zabezpieczenie istniejgcej zieleni

Sposobem ochrony pni drzew istniejgcych jest zastosowanie oston przypniowych. Mogg by¢
one wykonane w formie odeskowania (oszalowanie) lub oston z maty stomianej lub juty.
Zabezpieczenie drzew, poprzez zastosowanie oston przypniowych wystepuje w przypadku
drzew, w poblizu ktérych prowadzone beda roboty budowlane.
Ostony przypniowe obejmujg catg powierzchnie pnia do wysokosci nie mniej niz 150cm. W
przypadku zastosowania oston w postaci oszalowania czyli zabezpieczeniu pnia drzewa przed
uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez otoczenie go deskami grubosci 1,5cm wysokosé ostony
moze wynosi¢ nawet 200cm. Dolna cze$¢ desek powinna opiera¢ sie o podtoze. Deski umocowac
w poditoze lekko je wkopujac lub jesli jest to niemozliwe (przez np. nabiegi korzeniowe), nalezy je
obsypac ziemia.
Oszalowanie powinno by¢ przymocowane do pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowe;j.
Oszalowanie nalezy opasa¢ drutem co 40-60cm (min. 3razy).
W wolng przestrzen, powstata miedzy deskami i pniem wypeni¢ warkoczem ze stomy, juty lub
opong.

Sktadowanie materiatéw w poblizu drzew powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne
struktury gleby w zwigzku z czym obowigzuja:

e Zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiatdbw chemicznych i
budowlanych

o Zakaz skladowania, wylewania srodkéw trujgcych w obrebie drzew

e Zakaz palenia ognisk pod drzewami

e Zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pomiedzy drzewami

e Zakaz zageszczania gruntu w poblizu drzew



3o {

Drzewo z wygrodzonym terenem pod korong Oszalowanie pnia

8. GOSPODARKA ODPADAMI

W czasie prowadzenie prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére moga
by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy metalowe, szkito, drewno. Jezeli w trakcie
rozbidrki ujawnig sie wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne wymagajgce
spetnienia szczegdlnych wymogdéw podczas rozbiorki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do
ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt. Materiaty z rozbiorki budynku nie nadajgce sie do odzysku
z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne)
przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadoéw, co takze nalezy do Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych. Przewozi¢ go
samochodami ciezarowymi samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w
czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych czeéci lotnych.

Teren po rozbidérce nalezy uporzgdkowaé oraz usungc wszelkie zbedne elementy z rozbidrki
oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.
Papa pod kodem 17 03 80 — nalezy utylizowaé. Ztom stalowy pod kodem: 17 04 05 — zostanie
sprzedany jako surowiec wtérny. Gruz betonowy pod kodem 17 01 01, gruz ceglany pod kodem 17
01 02 lub gruz zmieszany moze by¢ zagospodarowany w jeden z nastepujgcych sposobdw:

przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedgcej przedsiebiorcami na

ich wiasne potrzeby zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia
2006r.

wywieziony na lokalne skltadowisko odpadéw zajmujgcych sie utylizacjg odpadow,

poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21

marca 2006r.

Bilans odpadow

gruz ceglany i betonowy - 452 m3
ztom stalowy - 0,72t
papa - 41
szklo - 0,3t
drewno - 11 m?3



W skutek rozbiorki nie powstana odpady niebezpieczne w tym azbest

9. INFORMACJA BHP

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

o Na terenie dziatek objetych zgtoszeniem robot rozbiorkowych wystepujg elementy mogace
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - upadek elementéw rozbiorki z
wysokosci wiekszej niz 2,0m.

o \Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
rozbiérkowych okres$lajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Ze wzgledu na wystepujgce zagrozenia podczas catego procesu rozbidrki budynku nalezy
przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot rozbiérkowych. Zgodnie z art. 21a ust.
2 jako roboty szczegdlnie niebezpieczne wystepujgce przy rozbidrce przedmiotowego budynku
wskazuje sie roboty stwarzajgce niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas prac
rozbiérkowych dachu i stropow budynku tj. Prowadzenie robét, przy ktérych wykonywaniu wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

o Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbidrkowych kierownik budowy ma
obowigzek zapozna¢ osoby wyznaczone do wykonania tych prac z przepisami bhp
dotyczgcymi zasad bezpieczenstwa podczas wykonywania przedmiotowych prac. Kierownik
budowy udostepni ww osobom tres¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét rozbiérkowych
przez caty okres trwania rozbiorki budowlanej budynku.

¢ Osoby wyznaczone do wykonywania robét budowlanych potwierdzg pisemnie zapoznanie
sie z przepisami bhp.

o Przed przystgpieniem do wykonywania robdét szczegdlnie niebezpiecznych kierownik
budowy skontroluje znajomos¢ przepiséw bhp przez osoby wyznaczone do wykonywania
tych robot.

Przepisy Kodeksu Pracy stanowig, ze kierownik budowy - osoba odpowiedzialna za wykonywanie
poszczegoélnych robot ponosi odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa i higieny pracy w
przedmiotowej budowie i zgodnie z tym zobowigzany jest do:

e zatrudniania pracownikow zgodnie z ich kwalifikacjami i stanem zdrowia;

e dostarczania potrzebnych na danym stanowisku Srodkow ochrony indywidualnej i odziezy
roboczej;

e szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy;

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy pracownik powinien:

e posiada¢ aktualne badania lekarskie zezwalajgce na wykonywanie pracy w danych
warunkach;

e znac przepisy i zasady bhp, bra¢ udziat w szkoleniach i instruktazach;

e wykonywac prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosowac sie do
wydanych w tym zakresie polecen i wskazéwek przetozonych;

o dbac o nalezyty stan i porzgdek na stanowisku roboczym;

e informowac przetozonego o zauwazonym na terenie budowy wypadku albo zagrozeniu
zdrowia lub zycia oraz ostrzec wspotpracownikow, a takze inne osoby znajdujgce sie w
rejonie zagrozenia o grozgcym im niebezpieczenstwie;

e wspoldziata¢ z pracodawcg i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkéw dotyczgcych
bezpieczenstwa pracy;



Oprécz podstawowej dokumentacji technicznej (tzn. dokumentacji technicznej rozbiérki
budowlanej budynku, projektu organizacji robot ze wszystkimi zatgcznikami, projektu
zagospodarowania placu rozbiérki wraz z zatgcznikami, dziennika budowy) na budowie powinny
znajdowac sie:

e dziennik bhp, ksigzki pracy sprzetu i instrukcje technologiczne pracy sprzetu specjalnego;

o zeszyt instruktazu z zakresu bhp, orzeczen lekarskich o stanie zdrowia zatrudnionych
pracownikéw lub inna dokumentacja w tym zakresie;
Szczegoétowe informacje dotyczgce sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych opracowuje, w ramach "planu bioz"
kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych.
Wskazanie $rodkow technicznych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot rozbidrkowych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Kierownik budowy ma obowigzek czuwac nad przestrzeganiem przepiséw Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych przez caty okres trwania budowy i nie dopuszczac do
wykonywania jakichkolwiek robét budowlanych z zaniechaniem ww przepiséw. Kierownik
budowy opracowuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze szczegdlnym uwzglednieniem
robét wymienionych w punkcie 4 i bedzie koordynowat i czuwat nad jego realizacjg podczas
rozbiorki budynku.
Zgodnie z podstawowymi wymaganiami w zakresie bhp oraz przewidywanymi zagrozeniami,
szczegoblng uwage zwraca sie na przestrzeganie zasad:

e pracy w strefach niebezpiecznych, do ktérych zalicza sie miejsca zagrozone spadaniem
przedmiotéw - szerokosc strefy niebezpiecznej nie moze by¢ mniejsza niz 1/10 wysokosci,
z ktérej mogg spadaé materiaty lub narzedzia, jednak nie moze by¢ mniejsza niz 2,0m; w
tej odlegtosci nalezy ustawi¢ bariery ochronne wraz z zadaszeniem chodnika - przejscia
komunikacyjnego;

e pracy sprzetu ze sprezonym powietrzem i gazami technicznymi - przewody powinny by¢
dostosowane do cisnienia roboczego; uzywanie przewodow przetartych, uszkodzonych lub
0 nie znanej wytrzymatosci jest zabronione; uszkodzone lub zuzyte powinny by¢ usuniete
poza plac budowy;

e pracy na wysokosci - 2,0m nad poziomem terenu lub z poziomow stropéw budynku prace
rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane z pomostow zaopatrzonych w bariery o wysokosci
1,1m z deskami kraweznikowymi o wysokosci 15¢cm;

e naprawy, smarowania i czyszczenia sprzetu (elektronarzedzi) - moze odbywac sie tylko w
stanie jego spoczynku, dokonywanie tych czynnosci w czasie pracy sprzetu jest
zabronione;
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11. DOKUMENTACJA ARCHIWALNA
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12. SZKIC LOKALIZACYJNY
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Nr sekc)i 6148122521 6146122045

3.Poziom odnissienior Kronsztodt I986'.

13. UWAGI KONCOWE

Rozbidrke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy stabilnosé konstrukciji obiektow i
statecznosc¢ pozostatych elementéw. Usuwac na biezgco gruz i elementy z poziomu
poszczegoélnych stropdw kondygnaciji ponizej, aby nie dopusci¢ do przecigzenia elementow
konstrukcji i zapobiec i niekontrolowanemu zniszczeniu, zerwaniu. Niedopuszczalne jest
niekontrolowane podcinanie i obalanie elementow

Stan techniczny wszystkich elementéw budynkéw ocenia sie jako jako zty technicznie. Jest to
efektem ziej eksploatacji, braku nalezytej dbatosci i konserwacji obiektu. Budynek dtugi czas jest
nieuzytkowany.

Wszelkie roboty rozbiorkowe wykonywaé pod statym nadzorem Kierownika rozbiérki. Nalezy
zachowac szczegolng ostroznosc przy wykonywaniu prac rozbidrkowych.

W trakcie wykonywania robot w przypadku stwierdzenia niebezpieczenstwa nalezy prace
przerwac ci skontaktowac sie z osobg uprawniong w celu wykonania ekspertyzy stanu konstrukcji i
przewidywanego zagrozenia.
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